

Titel der Drucksache:

Umsetzung des  
Abwasserbeseitigungskonzeptes im Ortsteil  
Bischleben-Stedten

Drucksache

**1837/13**

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	09.10.2013	öffentlich

## Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

### Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Artikel in der TA vom 28.09.2013 "Chance für schnelleren Anschluss ans Abwassernetz" gibt Anlass zu folgenden Fragen:

1. Mit Anschreiben vom 22.07.2013 wurden die von der Baumaßnahme Kanal Bachstelzenweg, 2. BA/ BIS, TVA-Objekt-Nr. 66-1223-99 betroffenen Anlieger informiert, dass das Vorhaben nicht - wie geplant - in diesem Jahr realisiert werden kann. In Abhängigkeit von den finanziellen Voraussetzungen soll die Maßnahme wieder für 2014 eingeordnet werden.  
Wie ist der Stand der Vorbereitung der Maßnahme, welche realistischen Bauzeiten können benannt werden?
2. Die vom Stadtrat beschlossene Förderrichtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung abflussloser Gruben läuft nach meinem Kenntnisstand 2015 aus. Planmäßig sind bis zu diesem Zeitpunkt nach der Fortschreibung des ABK für die Jahre 2011 bis 2015 (DS 1808/11) nicht alle Kanalbaumaßnahmen abgeschlossen.  
Wird die Förderrichtlinie über das Jahr 2015 verlängert?
3. Die Baumaßnahme Kanal Bachstelzenweg, 1. BA/BIS, TVA-Objekt-Nr. 66-1223, wurde mit erheblicher Überschreitung des erstangekündigten Termins Dez. 2012 erst im Sept. 2013 abgeschlossen. Der Endtermin für diese in die Winterzeit reichende Baumaßnahme war von Anfang an unrealistisch. Im weiteren Bauablauf ab 2013 ergaben sich für den bauausführenden Betrieb "Eurovia" erhebliche Behinderungen durch den Radfahrerverkehr. Welche Erkenntnisse wurden aus diesem Bauablauf gewonnen?

### Anlagenverzeichnis

30.09.2013, gez. Schau

Datum, Unterschrift