

0193/17 - Rad-/Gehweg Vieselbacher Straße Azmannsdorf - Bestätigung der überarbeiteten Entwurfsplanung

Begründung der Dringlichkeit

Für den Bau des Rad-/Gehweges ist ein Baubeginn am 03.07.2017 geplant.

Die Vieselbacher Straße vom Ortsausgang Azmannsdorf bis zum Kreisel wird im Juli/August 2017 zur Herstellung des Rad-/Gehweges direkt am Fahrbahnrand halbseitig gesperrt. Ab September kann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Instandsetzung Sömmerdaer Straße, 2. Bauabschnitt Hochstedt-Vieselbach unter Vollsperrung.

Um die Erreichbarkeit des Ortsteiles Vieselbach nicht zusätzlich zu beeinträchtigen, ist die zeitliche Reihenfolge der Baumaßnahmen von höchster Wichtigkeit.

Die Bestätigung der Entwurfsplanung am 16.02.17 im Bau- und Verkehrsausschuss ist die Grundlage für den Start der Ausschreibung. Um den o. g. Baubeginn einzuhalten, muss die Ausschreibung ab 03.03. 2017 veröffentlicht werden. Noch zum Ende des vergangenen Jahres drohte die ursprüngliche Planung am dafür erforderlichen Grunderwerb zu scheitern. Gemeinsam mit dem betroffenen Grundstückseigentümer, der dem Verkauf seiner Grundstücke bzw. einiger Teile seiner Grundstücke nicht zustimmen wollte, wurde ein Kompromiss erzielt und Teile der Radverkehrsanlage wurden danach umgeplant.

Die ursprünglich für die Umsetzung des Vorhabens aufgestellte Terminkette, auch für die Beteiligung der Ausschüsse war damit aber nicht einzuhalten. Um die Ausführung dieses Vorhabens noch in diesem Jahr sicherzustellen, bittet das Tiefbau- und Verkehrsamt die Mitglieder des Ausschusses für Bau- und Verkehr um Behandlung der Drucksache in Dringlichkeit.

Diese Maßnahme ist in das KSB-Förderprogramm 2017 eingeordnet.

gez. Dipl.-Ing. Reintjes
Amtsleiter