

errichtete Wartehallen bis 25.08.17 an 156 Haltestellen

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Meuselwitzer Straße se	KW 05/17	22.02.2017	Bus	1	3
Salomonsborn	KW 05/17	22.02.2017	Bus	1	3
Stotternheim, Bahnhof sa	KW 05/17	22.02.2017	Bus	1	2
Am Turnplatz se	KW 06/17	27.02.2017	Bus	1	2
Gewerbegebiet Stotternheim se	KW 06/17	27.02.2017	Bus	1	2
Gottstedt se	KW 06/17	03.03.2017	Bus	1	2
Luisenstraße se	KW 06/17	10.03.2017	Bus	1	3
Niedernissa sa	KW 06/17	02.03.2017	Bus	1	2
Niedernissa se	KW 06/17	02.03.2017	Bus	1	3
Ruhrstraße sa	KW 06/17	28.02.2017	Bus	1	3
Ruhrstraße se	KW 06/17	28.02.2017	Bus	1	3
Zum Weiher se	KW 06/17	01.03.2017	Bus	1	2
Baumerstraße sa	KW 07	10.03.2017	Bahn	1	4
Gewerbegebiet Nord se	KW 10	13.03.2017	Bus	1	2
Finanzamt se	KW 10	13.03.2017	Bus	1	3
Schwimmhalle Johannesplatz sa	KW 10	14.03.2017	Bus	1	3
Schwimmhalle Johannesplatz se	KW 10	14.03.2017	Bus	1	4
Neußißstraße se	KW 10	15.03.2017	Bus	1	3
Bernauer Straße se	KW 10	17.03.2017	Bus	1	2
Eislebener Straße sa	KW 10	17.03.2017	Bus	1	3
Fritz-Büchner-Straße sa	KW 10	17.03.2017	Bus	1	3
Eislebener Straße se	KW 10	21.03.2017	Bus	1	4
Steinplatz se	KW 10	21.03.2017	Bus	1	4
Baumerstraße se	KW 07	22.03.2017	Bahn	1	3
Domplatz Nord sa	KW 07	27.03.2017	Bahn	2	3
Domplatz Süd se	KW 07	27.03.2017	Bahn	2	3
Domplatz Nord se	KW 07	28.03.2017	Bahn	1	6
Bergstraße sa	KW 07	31.03.2017	Bahn	1	4
Linderbach, Einkaufsmarkt se	KW 11	31.03.2017	Bus	1	3
Urbich se	KW 11	04.04.2017	Bus	1	3
Henne, Siedlung se	KW 11	04.04.2017	Bus	1	2
Linderbach, B7 se	KW 11	05.04.2017	Bus	1	3
Linderbacher Weg sa	KW 11	05.04.2017	Bus	1	2
Alte Oper se (Theaterstraße, Walkmühlstraße	KW 12	10.04.2017	Bus	1	3
Straße des Friedens sa	KW 12	10.04.2017	Bus	1	3
Straße des Friedens se	KW 12	10.04.2017	Bus	1	3
Brühler Garten sa	KW 12	10.04.2017	Bahn	1	3
Thomaseck sa	KW 12	12.04.2017	Bus	1	4
Gorkistraße sa	KW 11	13.04.2017	Bahn	1	3
Gorkistraße se	KW 11	18.04.2017	Bahn	1	4
Bundesarbeitsgericht sa	KW 12	19.04.2017	Bahn	1	4
Domplatz Süd sa	KW 07	19.04.2017	Bahn	1	6
Orionstraße sa	KW 13	20.04.2017	Bahn	1	3
Orionstraße se	KW 13	20.04.2017	Bahn	1	3

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Am Kreuzchen se	KW 13	21.04.2017	Bahn	1	3
Volkenroder Weg se	KW 13	21.04.2017	Bahn	1	3
Justizzentrum sa	KW 12	21.04.2017	Bahn	1	3
Justizzentrum se	KW 12	21.04.2017	Bahn	1	4
Schloss Molsdorf	KW 22	24.04.2017	Bus	1	2
Büropark Airfurt sa	KW 13	24.04.2017	Bahn	1	3
Büropark Airfurt se	KW 13	24.04.2017	Bahn	1	4
Volkenroder Weg sa	KW 13	26.04.2017	Bahn	1	3
Färberwaidweg se	KW 13	26.04.2017	Bahn	1	5
Am Kreuzchen sa	KW 13	28.04.2017	Bahn	1	3
Puschkinstraße sa	KW 13	28.04.2017	Bahn	1	3
Puschkinstraße se	KW 13	28.04.2017	Bahn	1	4
Brühler Garten se	KW 12	02.05.2017	Bahn	1	4
Molsdorf se	KW 22	03.05.2017	Bus	1	2
Bundesarbeitsgericht se	KW 12	03.05.2017	Bahn	1	4
Grubenstraße Bussteig 2	KW 14	03.05.2017	Bus	1	3
Grubenstraße Bahn se	KW 14	05.05.2017	Bahn	1	5
Grubenstraße Bahn sa	KW 14	08.05.2017	Bahn	1	3
Grubenstraße Bussteig 3	KW 14	09.05.2017	Bus	1	3
Geschwister-Scholl-Straße sa	KW 14	10.05.2017	Bus	1	4
Geschwister-Scholl-Straße se	KW 14	10.05.2017	Bus	1	3
August-Frölich-Straße Bahn se	KW 15	10.05.2017	Bahn	1	4
August-Frölich-Straße Bus sa	KW 15	10.05.2017	Bus	1	3
An der Lache Bahn sa	KW 15	10.05.2017	Bahn	1	3
Bergrat-Voigt-Straße se	KW 15	12.05.2017	Bus	1	3
Sulzer Siedlung sa	KW 15	12.05.2017	Bus	1	2
Sulzer Siedlung se	KW 15	16.05.2017	Bus	1	3
Roter Berg se	KW 15	17.05.2017	Bahn	2	3
Julius-Leber-Ring se	KW 16	17.05.2017	Bus	1	3
Karl-Reimann-Ring se	KW 16	17.05.2017	Bus	1	2
Linderbach, Einkaufsmarkt sa	KW 15	19.05.2017	Bus	1	3
Mittelhäuser Kreuz se	KW 16	19.05.2017	Bus	1	3
Moskauer Platz sa	KW 16	24.05.2017	Bus	1	3
Moskauer Platz se	KW 16	24.05.2017	Bus	1	3
Apoldaer Straße sa	KW 16	24.05.2017	Bus	1	3
Apoldaer Straße se	KW 16	24.05.2017	Bus	1	3
Hanoier Straße sa	KW 16	24.05.2017	Bus	1	2
Hanoier Straße se	KW 16	24.05.2017	Bus	1	2
Universität sa	KW 07	01.06.2017	Bahn	1	4
Universität se	KW 07	31.05.2017	Bahn	2	3
Zoopark Bus se	KW 17	01.06.2017	Bus	1	3
Zoopark Gleis 1	KW 17	31.05.2017	Bahn	1	5
Henne, Gasthaus se	KW 20	07.06.2017	Bus	1	3
Windischholzhausen/X-Fab se	KW 21	13.06.2017	Bahn	1	4
GVZ, Post	KW 21	07.06.2017	Bus	1	2
Alacher Chaussee se	KW 17	07.06.2017	Bus	1	3
Geraer Straße sa	KW 17	07.06.2017	Bus	1	3
Geraer Straße se	KW 17	07.06.2017	Bus	1	4

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Schmira se	KW 17	07.06.2017	Bus	1	3
Vilniuser Straße Richtung Rieth	KW 17	09.06.2017	Bahn	1	4
Wilhelm-Busch-Straße se	KW 17	09.06.2017	Bus	1	4
Jenaer Straße se	KW 17	09.06.2017	Bus	1	4
Große Schenkgasse se	KW 17	14.06.2017	Bus	1	2
Vilniuser Straße Richtung Nordhäuser Straße	KW 17	14.06.2017	Bahn	1	5
Alach se	KW 18/20	14.06.2017	Bus	1	3
Marbach se	KW 18/20	14.06.2017	Bus	1	3
Forelle se	KW 18/20	14.06.2017	Bus	1	2
Am Schwemmbach sa	KW 20/22	14.06.2017	Bahn	1	4
Hochheim Richtung Hauptbahnhof	KW 18/20	16.06.2017	Bus	1	4
Wartburgstraße se	KW 18/20	16.06.2017	Bus	1	3
Möbisburg, Denkmal sa	KW 18/20	21.06.2017	Bus	1	3
Thüringenhalle Gleis 1, P+R	KW 19/21	21.06.2017	Bahn	1	5
Dittelstedt se	KW 19/21	23.06.2017	Bus	1	3
Melchendorf se	KW 19/21	30.06.2017	Bahn	1	5
Am Schwemmbach se	KW 20/22	30.06.2017	Bahn	1	4
Agentur für Arbeit sa	KW 19/21	30.06.2017	Bahn	1	4
Bischleben se	KW 18/20	30.06.2017	Bus	1	3
Gothaer Platz sa	KW 13	30.06.2017	Bahn	1	4
Möbisburg se	KW 18/20	30.06.2017	Bus	1	3
Augustinerkloster se, (Augustinerstraße)	KW 20/22	Nachts (30.06.)	Bahn	1	4
Augustinerkloster sa	KW 20/22	Nachts (30.06.)	Bahn	2	3
Sozialversicherungszentrum sa	KW 20/22	05.07.2017	Bahn	1	4
Milchinselstraße se	KW 18/20	05.07.2017	Bus	1	4
Kerspleben Schule sa	KW 18/20	07.07.2017	Bus	1	3
An der Lache Bahn se	KW 15	07.07.2017	Bahn	1	4
Tschaikowskistraße se	KW 19/21	10.07.2017	Bahn	1	6
Tschaikowskistraße sa	KW 19/21	10.07.2017	Bahn	1	5
Blücherstraße sa	KW 20/22	12.07.2017	Bahn	1	4
Blücherstraße se	KW 20/22	12.07.2017	Bahn	2	3
Sozialversicherungszentrum se	KW 20/22	13.07.2017	Bahn	2	3
Berliner Straße se Richtung Nordhäuser Straße	KW 21/23	13.07.2017	Bahn	1	5
Klinikum sa	KW 21/23	14.07.2017	Bahn	1	4
Daberstedt	KW 19/21	21.07.2017	Bus	1	2
Kerspleben se	KW 18/20	21.07.2017	Bus	1	3
Stedten sa	KW 18/20	21.07.2017	Bus	1	3
Bergstraße se	KW 07	21.07.2017	Bahn	1	3
Häßlerstraße se	KW 19/21	21.07.2017	Bus	1	4
Stadtrain se	KW 19/21	28.07.2017	Bus	1	3
Bei den Froschäckern se	KW 08/17	28.07.2017	Bus	1	3
Bunsenstraße Bahn se	KW 15	28.07.2017	Bahn	1	4
Riethstraße sa	KW 21/23	28.07.2017	Bahn	1	4
Bindersleben	KW 17	07.08.2017	Bahn	1	4
Klinikum se	KW 21/23	09.08.2017	Bahn	1	6
Riethstraße se	KW 21/23	09.08.2017	Bahn	1	4
Drosselberg sa	KW 20/22	10.08.2017	Bahn	1	3
Drosselberg se	KW 20/22	10.08.2017	Bahn	1	4

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Orionstraße Bus se	KW 14/17	11.08.2017	Bus	1	3
Melchendorfer Markt sa	KW 20/22	16.08.2017	Bahn	1	4
Melchendorfer Markt se	KW 20/22	16.08.2017	Bahn	1	4
Agentur für Arbeit se	KW 19/21	17.08.2017	Bahn	1	6
Rhoda se	KW 18/20	14.08.2017	Bus	1	3
Berliner Straße sa Richtung Rieth	KW 21/23	21.08.2017	Bahn	1	6
Mainzer Straße se	KW 22/24	22.08.2017	Bahn	1	4
Warschauer Straße sa	KW 21/23	23.08.2017	Bahn	1	4
Obertor se	KW 18/20	25.08.2017	Bus	1	2
Steigerwaldstadion se	KW 19/21	25.08.2017	Bahn	1	3
Landtag/IHK Bahn se	KW 19/21	25.08.2017	Bahn	1	4
Salinenstraße Linie 5 se	KW 22/24	Nachts (25.08.)	Bahn	1	4
Salinenstraße Linie 1 sa	KW 22/24	Nachts (25.08.)	Bahn	1	6
Salinenstraße Linie 1 se	KW 22/24	Nachts (25.08.)	Bahn	1	4
Kaffeetrichter sa	KW 20/22	Nachts (25.08.)	Bahn	1	4
Kaffeetrichter se	KW 20/22	Nachts (25.08.)	Bahn	2	3

164

noch ausstehende Wartehallen an 15 Haltestellen

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Warschauer Straße se	KW 21/23	30.08.2017	Bahn	1	5
Mainzer Straße sa	KW 22/24	30.08.2017	Bahn	1	3
Straße der Nationen se	KW 21/23	01.09.2017	Bahn	1	5
Bunsenstraße Bahn sa	KW 15	08.09.2017	Bahn	1	3
Thüringen-Park Bahn se	KW 21/23	KW37	Bahn	1	6
Gamstädter Weg se	KW 21/23	KW37	Bahn	1	4
Nibelungenweg se	KW 21/23	KW37	Bahn	1	3
Mittelhäuser Straße sa	KW 22/24	KW37	Bahn	1	3
Mittelhäuser Straße se	KW 22/24	KW37	Bahn	1	4
Wendenstraße sa	KW 22/24	offen	Bahn	1	5
Wendenstraße se	KW 22/24	offen	Bahn	1	6
Lutherkirche/SWE sa	KW 22/24	offen	Bahn	1	5
Lutherkirche/SWE se	KW 22/24	offen	Bahn	1	6
Steigerstraße	KW 18/20	offen	Bahn	1	3
Einkaufszentrum se	KW 20/17	offen	Bus	1	3

15

zusätzlich neu aufzubauende Wartehallen

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Anklamer Straße se	x	offen	Bus	1	3
Bergfeldstraße se	x	offen	Bus	1	3
Blumenstraße (Schule)	x	offen	Bus	1	3
Egstedt se	x	offen	Bus	1	3
Ermstedt, Ri. Gamstädt	x	offen	Bus	1	3
Färberwaidweg sa	x	offen	Bahn	1	3
Gispersleben	x	offen	Bus	1	3
Hochheimer Straße sa	x	offen	Bahn	1	3
Karl-Marx-Platz	x	offen	Bahn	1	3

Haltestelle	Ströer Abbau (Stand 10.01.17)	Aufbaudatum	Bus/ Bahn	Anzahl FGUs	FGU-Größe
Kerspleben, Schule se	x	offen	Bus	1	3
Melchendorf sa	x	offen	Bahn	1	3
Möbisburg, Schule sa	x	offen	Bus	1	3
Nordbahnhof	x	offen	Bus	1	3
Neußisstraße sa	x	offen	Bus	1	3
Robert-Koch-Straße sa	x	offen	Bahn	1	3
Robert-Koch-Straße se	x	offen	Bahn	1	3
Salinenstraße, Linie 5 sa	x	offen	Bahn	1	3
Stadtmuseum / Kaisersaal sa	x	offen	Bahn	1	3
Steinplatz sa	x	offen	Bus	1	3
Stotternheim, Schule	x	offen	Bus	1	3
Straße der Nationen sa	x	offen	Bahn	1	3
Thüringenpark, Stadtbahn sa	x	offen	Bahn	1	3
Töttelstädt	x	offen	Bus	1	3
Urbich, Schule se	x	offen	Bus	1	3
Vieselbach, Rathausstraße se	x	offen	Bus	1	3
Waltersleben, EVAG-Hst	x	offen	Bus	1	3
Webergasse / Andreaskirche sa	x	offen	Bahn	1	3
Webergasse / Andreaskirche se	x	offen	Bahn	1	3