

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat

Herrn Panse

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

DS 2136/20; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Aktueller Stand Baumaßnahmen im Rahmen der bevorstehenden BUGA; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Panse ,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. Wie ist der aktuelle Stand der Arbeiten für den Ersatzneubau der Brücke in der Warschauer Straße und welche Verkehrsbeeinträchtigungen werden die Fertigstellung der Baumaßnahmen noch mit sich führen?**

Das Bauvorhaben Gerabrücke Warschauer Straße kann vor der BUGA nicht mehr baulich umgesetzt werden. Die ursprünglich geplante Terminalschiene sah dies zwar vor, allerdings musste infolge einer Vielzahl von terminbeeinflussenden Faktoren davon abgerückt werden. Zusammengefasst liegen folgende Gründe für die Verschiebung vor:

- sehr aufwendiger Planungsprozess mit einem ständig sich erweiternden Planungsumfang
- fachlich schwierige Lösungsfindung für die Schienentechnik auf dem neuen Brückenbauwerk
- Gewährleistung eines bauzeitlichen Straßenbahnbetriebes und dadurch zusätzlicher Planungs- und Genehmigungsumfang
- Auflage zur Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens für das Bauvorhaben
- fehlende Zusage des Freistaates Thüringen über notwendige Fördermittel

Auf Grundlage der derzeitigen Faktenlage hat sich das Tiefbau- und Verkehrsamt dazu entschlossen, die Bauleistung in zwei getrennten Baulosen und zeitlich versetzt auszuführen.

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de

Internet: www.erfurt.de

Rathaus

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6

Haltestelle:

Fischmarkt

Baulos	Leistung	Bauzeit
Los 1	Errichtung der beiden Behelfsbrücken	12/2020 – 06/2021
Los 2	Abbruch Bestandsbauwerk, Ersatzneubau der Brücke, Gleis- und Oberleitungsarbeiten, Rückbau der Behelfsbrücken	07/2021 – 12/2022

Die eigentliche Bautätigkeit vor Ort beginnt für das Los 1 voraussichtlich im März 2021.

Aufgrund der geplanten Terminalschiene kann eine Unterführung des Geraradweges im Bereich der Warschauer Straße im BUGA-Jahr nicht angeboten werden. Der Radweg wird bis zur Fertigstellung der Brücke regulär über die derzeit im Bau befindliche gesicherte Gleisquerung geführt. Diese löst die bisherige bauliche Lösung ab und ermöglicht zukünftig eine sichere und bequemere Querung der Straßenbahngleise und der Straße.

Mit dem Los 1 werden keine gravierenden Verkehrseinschränkungen verbunden sein, da das Bestandsbrückenbauwerk weiterhin unter Betrieb bleibt. Mit Ausführung des Los 2 ist eine Vollsperrung der Warschauer Straße für den motorisierten Verkehr vorgesehen. Diese wird allerdings voraussichtlich erst nach Beendigung der BUGA 2021 aktiv.

2. Wie ist der aktuelle Stand der weiteren Baumaßnahmen anlässlich der BUGA und ist derzeit mit weiteren Zeitverzögerungen hinsichtlich avisierter Fertigstellungstermine zu rechnen?

Hier möchte ich Bezug auf die Drucksache 1101/17 (Festlegung aus der Sitzung des BUGA Ausschusses zum TOP 6 Informationen hier: Aktueller Informationsstand zur BUGA 2021) nehmen. Mit dieser wird der Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt regelmäßig über den aktuellen Stand zu allen Baumaßnahmen der LHE und BUGA gGmbH informiert. Das letzte Mal wurde im Ausschuss am 02.11.2020 dazu berichtet.

3. Ist hierdurch mit Beeinträchtigungen der Durchführung der BUGA zu rechnen?

Eine Beeinträchtigung für die Durchführung der BUGA im eintrittspflichtigen Ausstellungsbereich ist nicht gegeben. Die im Rahmen des Verkehrskonzeptes ausgewiesenen Zufahrtsstraßen befinden sich nicht in diesem Bereich der Stadt Erfurt.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein