

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE
im Erfurter Stadtrat
Frau Karola Stange
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

DS 0271/21; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage – Zur Marke – Azmannsdorf – Teil 1 - öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Frau Stange,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Wie hoch war die Kostenschätzung für die nachgefragte Ausbaumaßnahme?

Vorausgeschickt sei, dass sich die noch mit Straßenausbaubeiträgen zu veranlagende Maßnahme "Zur Marke" Azmannsdorf aus zwei Baumaßnahmen des Tiefbau- und Verkehrsamtes zusammensetzt. Zum Einen der Kanalbaumaßnahme Zur Marke West/AZM (TVA-Obj.-Nr.: 66-1185-98) und zum Anderen aus der Komplexmaßnahme Zur Marke Ost/AZM (TVA-Obj.-Nr.: 66-1185-97).

Die Kostenberechnung stellt sich wie folgt dar:

Zur Marke Ost: 842.547,61 EUR
Zur Marke West: 721.278,48 EUR

2. Wie viele Angebote mit welchen Angebotspreisen gingen ein, welche Angebote erhielten mit welcher Begründung den Zuschlag und welche Nachträge gab es wann, in welcher Höhe mit welcher Begründung?

Folgende Angebote wurden abgegeben:

Zur Marke Ost: 6 Angebote zwischen 781.816,96 € und 986.759,83 €
wirtschaftlichstes Angebot: 781.816,96 €

Zur Marke West: 4 Angebote zwischen 695.584,89 € und 828.308,58 €
wirtschaftlichstes Angebot: 695.584,89 €

Seite 1 von 2

3. Inwieweit weichten die abgerechneten Kosten durch die Auftragnehmer von der Kostenschätzung und den Angebotspreisen ab und worin liegen die Ursachen für diese Abweichungen?

Eine Bewertung kann nur für den LT 08 Straßenbau erfolgen.

Zur Marke Ost:

Auftragssumme einschl. Nachträge:	396.420,35 €
abgerechnet:	455.070,68 € (+ ca. 13 %)

Zur Marke West:

Auftragssumme einschl. Nachträge:	60.690,77 €
abgerechnet:	71.099,95 € (+ ca. 15 %)

Aufgrund von Mengenmehrungen/-verschiebungen in verschiedenen Positionen kam es zu einer Auftragsüberschreitung von 13 % bzw. 15 %.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein