

# Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU  
Herrn Hose  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

**Drucksache 0906/21, Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - Verzögerungen beim Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule Kerspleben; öffentlich** Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Hose

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich Ihnen wie folgt:

***1. Wie ist der derzeitige aktuelle Stand des Baugenehmigungsverfahrens und wann ist mit einer Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen?***

Der Bauantrag für die Schulerweiterung Modulbau Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) 7 wurde am 19.02.2021 eingereicht. Nach einem umfangreichen Beteiligungs- und Prüfverfahren konnte am 27.05.2021 eine Teilbaugenehmigung für Tiefbauarbeiten und Gründungsarbeiten erteilt werden.

Weitergehende Informationen können mit Verweis auf die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch die untere Bauaufsichtsbehörde nicht erfolgen.

***2. Bis zu welchem Zeitpunkt ist – nach jetzigem Kenntnisstand – mit einer Fertigstellung des Bauvorhabens zum Erweiterungsbau zu rechnen?***

An der bisherigen Zeitschiene gibt es keine Änderung. Eine Fertigstellung ist noch immer für den Schuljahresbeginn 2022/2023 vorgesehen.

***3. Mit welchen Preissteigerungen für das Bauvorhaben rechnet die Stadt Erfurt zum jetzigen Zeitpunkt, welche aufgrund des verzögerten Baugenehmigungsverfahrens wahrscheinlich eintreten werden?***

Derzeit wird noch nicht davon ausgegangen, dass es im vorgenannten Bauvorhaben zu Preissteigerungen kommen wird. Es gibt einen verbindlichen Vertrag mit dem Auftragnehmer.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:  
E-Mail: [oberbuergemeister@erfurt.de](mailto:oberbuergemeister@erfurt.de)  
Internet: [www.erfurt.de](http://www.erfurt.de)

Rathaus  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6  
Haltestelle:  
Fischmarkt