

Schule Kurzbezeichnung	Straße	Bauleistung Amt 23	Ausstattung Amt 40	Status Amt 23	Status Amt 40
GS 1	Rosa-Luxemburg-Straße 49		69.000,00	erledigt	in Arbeit
GS 2	Hallesche Straße 18a	210.000,00	135.000,00	in Planung	
GS 8	Blumenstraße 20	380.000,00	150.000,00	in Planung	
GS 8a	Langer Graben 19	63.000,00	23.000,00	erledigt	erledigt
GS 18	Wilhelm-Leibl-Straße 1	107.000,00	38.000,00	erledigt	erledigt
KGS	Am Schwemmbach 10	304.000,00	67.000,00	erledigt	erledigt
GS 20	Gubener Straße 10a		160.000,00	in Arbeit	
GS 23	Wendenstraße 24	200.000,00	40.000,00	in Planung	
GS 34	Weißdornweg 2	133.000,00	93.000,00	in Arbeit	in Arbeit
GS Alach	Vor dem Hirtstor 18		49.000,00	erledigt	
GS STO	Gau-Algesheimer-Str. 2	200.000,00	80.000,00	in Planung	
GEM 3K	Karlstraße 10a	138.000,00	141.000,00	in Arbeit	in Arbeit
GEM 3N	Nettelbeckufer	224.000,00	131.000,00	in Arbeit	in Arbeit
GEM 4	Albert-Einstein-Str. 37	380.000,00	250.000,00	in Planung	
GEM 7	Gartenstraße 19	117.000,00	101.000,00	in Arbeit	in Arbeit
GYM 3	Gutenbergplatz 6		133.000,00	erledigt	erledigt
GYM 4 (2 Gebäude)	Alfred-Delp-Ring 41	720.000,00	370.000,00	in Planung	
GYM 7	Vilniuser Straße 19/19a	175.000,00	370.000,00	in Arbeit	in Arbeit
GYM 10	Scharnhorststraße 43		81.000,00	erledigt	erledigt
IGS	Wendenstraße 23	690.000,00	270.000,00	vor Planung	
RS 1	Hallesche Straße 18	355.000,00	191.000,00	in Planung	
RS 8	Langer Graben 19	310.000,00	95.000,00	ab Mai ME-Plan	in Arbeit
RS STO	Gau-Algesheimer-Str. 2	200.000,00	150.000,00	in Planung	
SBBS 1	Am Fließchen 10	400.000,00	150.000,00	in Planung	
SBBS 4	Weidengasse 8		500.000,00	erledigt	in Arbeit
SBBS 6	Leipziger Straße 15		765.000,00	erledigt	
SBBS 7	Binderslebener Landstraße 162		600.000,00	erledigt	in Arbeit
SBBS 7 BFE	Binderslebener Landstraße 162	181.000,00	90.000,00	in Planung	

Umsetzung außerhalb des Fördermittelprogramms

GS 3	Scharnhorststraße 41	neuer Standort Muldenweg 10, Generalsanierung		in Planung	
GS 6	Hans-Sailer-Straße 25				
GS 7	Auenstraße 77				
GS 9	Juri-Gagarin-Ring 126				
GS 15	Wilhelm-Busch-Straße 34				
GS 17	Barfüßerstraße 21				
GS 19	Im Gebreite 34	im Erweiterungsbau (1.BA)		in Planung	
GS 21	Hauptstraße 1				
GS 22	Riethstraße 28				
GS 25	Curiestraße 29				
GS 27	Berliner Straße 1a	mit Generalsanierung		in Planung	
GS 28	Bukarester Straße 4	mit Generalsanierung		in Planung	
GS 29	Kartäuserstraße 50				
GS 30	Goethestraße 72				
GS Vieselbach	Straße der Jugend 3	Ersatzneubau		in Planung	
GEM 1	Schillerstraße 33				
GEM 5	Zur Steinbrücke 8				
GEM 6	Wartburgstraße 71				
GEM 8	Mittelhäuser Straße 21				
GEM 9	Hirnzigenweg 31				
GYM 5	Gustav-Freytag-Straße 65				
GYM 6	Melanchthonstraße 3				
RS 5	Mittelhäuser Straße 21	mit Generalsanierung		in Planung	
RS 7	Grünstraße 9				
RS 23	Bukarester Straße 3	mit Generalsanierung		in Planung	
FÖZ 1	Warschauer Straße 4				
FÖZ Hören	Windthorststraße 41				
FÖZ Nord	Berliner Straße 1	mit Generalsanierung		in Planung	
FÖZ Zoo	Stotternheimer Straße 12				
SBBS 3	Talstraße 24				
SBBS 5	Langer Graben 82				

Summen: 5.487.000,00 5.292.000,00

Höhe der Zuwendung: 13.171.155,63
bisher beantragt: 10.779.000,00
verfügbarer Rest: 2.392.155,63