

Anlage 3: Garten- und Friedhofsamt

| Haushaltsstelle | Investitionsmaßnahme | Gremienbeschlüsse (bspw. Grundsatz-beschluss Stadtrat; § 10 ThürGemHV-Beschlüsse; Vergaben...) | Gesamtkosten | Sachstand / Begründung für Abweichung |
|-------------------|---|--|--------------|---|
| 75200.94000/64100 | Erneuerung- und Umbaumaßnahme an der Kremationsofenlinie 2 im Krematorium der Landeshauptstadt Erfurt | DS 1076/24 HAS 008/2024 vom 24.07.2024 | 1.940.812,65 | <p>Maßnahme wurde mit Auftragserteilung an IFZW am 01.08.2024 begonnen.</p> <p>Baustart/Demontage des Filters = Oktober 2024</p> <p>Sanierung des Filterbunkers = November 2024</p> <p>Filtermontage/Abgasleitungen = Dezember 2024</p> <p>Isolierungsarbeiten = Januar 2025</p> <p>Verkabelung = Ende Januar 2025</p> <p>Umschluss und Inbetriebnahme der Filteranlage = Februar 2025</p> <p>Gesamtkosten werden in 2024 bereits kassenwirksam. Die restlichen Finanzmittel sollen als HAR nach 2025 übertragen werden.</p> <p style="text-align: right;">70 % der</p> |