

Titel der Drucksache:

Kostenexplosion: Wie geht es weiter mit der Bautätigkeit beim Technischen Rathaus und welche Steuerungsmaßnahmen wurden ergriffen? Teil 2

Drucksache

1091/25

öffentlich

| Beratungsfolge | Datum | Behandlung |
|----------------|------------|------------|
| Anfragen | 01.04.2025 | öffentlich |

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Sehr geehrter Oberbürgermeister,

aus der Berichterstattung der Thüringer Allgemeinen vom 4. April 2025 geht ein weiterer Verzug der Bautätigkeit, sowie entsprechend weiter steigende Kosten beim technischen Rathaus in der Warsbergstraße 1 hervor.

Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen an die Stadtverwaltung:

1. Inwieweit waren entsprechende Risiken bereits beim Projektstart durch entsprechende Risikoanalysen bekannt?
2. Inwieweit wurde im laufenden Projekt bisher gegengesteuert und welche Maßnahmen werden jetzt ergriffen, um eine zeitnahe und preisgedämpfte Weiterführung und Abschluss sicherzustellen?
3. Wie stellt sich der weitere Zeitplan dar? (Insoweit möglich, bitte tabellarisch Maßnahmen und Zeitschiene darstellen.)

Anlagenverzeichnis

10.04.2025, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift