

Titel der Drucksache:
Planungsstand neuer Schulstandort Vilniuser Straße

Drucksache **1275/25**
 öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	01.04.2025	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Sehr geehrter Oberbürgermeister,

am Standort Vilniusstraße ist eine Schule (inklusive Schulsporthalle) als Ausweichschule im Schulsanierungskonzept geplant. In DS 0796/23 informierte der Oberbürgermeister, dass seitens des Amtes für Gebäudemanagement eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die Ausschreibung einer Generalunternehmervergabe (GU) in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse sollten in einem Baubeschluss gem. §10 (Abs. 2) ThürGemHV vorgelegt werden. Im Rahmen eines sog. „Design and Build Verfahrens“ sollte voraussichtlich im IV. Quartal 2023 die Vergabe erfolgen. Sofern alle notwendigen Voraussetzungen (u. a. Berücksichtigung im Haushalt 2024/2025 ff.) vorgelegen hätten, sollte der Bau im Jahr 2024 beginnen. Eine Umsetzung/Fertigstellung wäre voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung möglich. Der 2023 prognostizierte Zeitplan wurde nicht eingehalten.

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung folgender Fragen:

1. Aus welchen Gründen konnte der 2023 vorgesehene Zeitplan nicht eingehalten werden?
2. Wie ist der aktuelle Planungsstand für den Schulstandort Vilniuser Straße, wie wird dieser begründet?
3. Wie ist der aktuelle Zeitplan für die Umsetzung des nachgefragten Investitionsvorhabens?

Anlagenverzeichnis

30.04.2025, gez. 
 Datum, Unterschrift