

## Bauablaufplan

Vorhaben: Komplexprojekt Mittelhäuser Kreuz/August-Röbling-Straße - Bestätigung der Entwurfsplanung

TVA-Objekt-Nr.: 100249

bis 10.03.2026 **Eröffnungstermin** in der ZVS

04.05.2026 **Ende der Bindefrist**

6 Wochen **Bauvorbereitung** einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter

ab 07/2026 **Bauanfang**

ca. 05/2030 **Bauende**