

# Modellvorhaben Erfurt Südost Freiflächengestaltung Judohalle

Stand: 15.12.2025

Beschreibung	Termine
Bearbeitung der Genehmigungsunterlagen, Einholung der erforderlichen Genehmigungen, Erarbeitung der Ausführungsplanung und LV	Januar – August 2026
Vergabeverfahren für die Bauleistungen	September 2026
Baubeginn	Februar 2027
Bauende	Ende 2027/ Anfang 2028

*Ausführungsfristen unter Vorbehalt! Es wurden keine Sicherheiten für evtl. Verzögerungen im Bauablauf (z.B. Schlechtwetter, Lieferengpässe, nicht vorhersehbare Bodenfunde) eingerechnet, da diese vorab nicht kalkulierbar sind.*