Rahmenterminplan

Anlage 13 der Niederschrift

Projekt: Erweiterung GS19 "Christian-Reichart-Schule" zweiter Bauabschnitt/ BA2

Baugrundstück: Im Gebreite 34, 99094 Erfurt

Nr.	Code	Vorgangsname	Dauer
0	**0**	**Erweiterung GS19 BA2**	**815 Tage**
1	**1**	**Vorplanung**	**15 Tage**
2	**2**	**Entwurfsplanung**	**90 Tage**
3	**3**	**Genehmigungsplanung**	**85 Tage**
4	**4**	**Ausführungsplanung erweiterter Rohbau**	**100 Tage**
5	**5**	**Ausführungsplanung Ausbau**	**140 Tage**
6	**6**	**Ausschreibung Vergabe erweiterter Rohbau**	**95 Tage**
7	**7**	**Ausschreibung Vergabe Ausbau**	**120 Tage**
8	**8**	**Übergabe BA1 und Umzug**	**30 Tage**
9	**9**	**Abbruch Hortgebäude**	**60 Tage**
10	**10**	**Baubeginn Neubau BA2**	**1 Tag**
11	**11**	**Ausführung erweiterter Rohbau**	**160 Tage**
12	**12**	**Ausführung Ausbau**	**230 Tage**
13	**13**	**Übergabe/Projektabschluss**	**20 Tage**



Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Sammelvorgan - LPH		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	