
Stadtbahnlinie 9

Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	Grundsatzbeschluss	20.03.2024	20.03.2024
2	Ausschreibungsverfahren Projektsteuerung	01.10.2024	14.02.2025
3	Ausschreibungsverfahren Planungsleistungen	02.12.2024	30.06.2025
4	Grundlagenermittlung	01.07.2025	30.09.2025
5	Vorplanung mit Variantenuntersuchung	01.10.2025	09.12.2026
6	Stadtratsbefassung mit Beschluss	26.10.2026	09.12.2026
7	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	11.12.2026	28.06.2028
8	Stadtratsbefassung mit Beschluss	03.04.2028	28.06.2028
9	Planfeststellungsverfahren	05.07.2028	03.08.2029
10	Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergaben	31.08.2028	01.08.2029
11	Ausschreibung der Bauleistungen	10.08.2029	13.12.2029
12	Ausführungszeitraum	07.01.2030	03.11.2032
13	Inbetriebnahme Stadtbahn	27.08.2032	27.08.2032
14	Gesamtfertigstellung	03.11.2032	03.11.2032



Projekt: Linie 9
Datum: 05.08.2026

Vorgang	Manueller Vorgang	Stichtag
Unterbrechung	Nur Dauer	Geplant
Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Geplanter Meilenstein
Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Geplanter Sammelvorgang
Projektsammelvorgang	Nur Anfang	In Arbeit
Inaktiver Vorgang	Nur Ende	Manueller Fortschritt
Inaktiver Meilenstein	Externe Vorgänge	
Inaktiver Sammelvorgang	Externer Meilenstein	