Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 14.09.2026

Verteiler: TVA: Herr Reintjes, Herr Dorfmann, Herr Hölterhoff, Frau Schnellhardt, Frau Burkert-Bürger, Herr Bechmann, Herr Sauerbrey, Herr Helbing, Herr Wesche, Herr Hurtig, Herr Angelstein, Frau Helbing, Frau Katmawi, Herr Teubner, Frau Uhlmann, A66-Beiträge, Haushalt
ZVS: Frau Wilde
fzAG: SWE Netz: Herr Fornacon
EBE: Herr Höfer, Herr Klecha, Herr Kolbe, Herr Christ
Ing.-Büro: Poch+Zänker (Hr. Baumgarten)

vorläufige
T e r m i n k e t t e für "Öffentliche Ausschreibung"

ÖAB .../27-66

Vorhaben: **BIN_Außenwasserregulierung Bindersleben_Kop**

Angebot für: LT01 Allgemeine Leistungen, LT02 Abwasserentsorgung, LT 05 Gasversorgung (Tiefbau), LT07 Straßenbeleuchtung, LT08 Straßenbau und LT23 RRB Halle 8

TVA-Objekt-Nr.: 100388

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
SWE Netz	Stadtwerke Erfurt, Netz GmbH
EBE:	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
Ing.-Büro:	Planer = Planungsbüro Poch+Zänkr

bis	11.09.2026	**Übergabe** der **Leistungsbeschreibung** vom Ing.-Büro an **TVA** zur Prüfung **einschl. Kostenberechnung** für Vorprüfung
	15.09.2026	**Übergabe** Bestätigungsschreiben **Fachfreigabe von TVA an fzAG**
		selbstständige Abstimmung der Leistungsbeschreibung aller fzAG mit Planer
	06.10.2026	**10:00 Uhr LV-Besprechung** im TVA (Rückgabe der Unterlagen an **Ing.-Büro** zur **Überarbeitung)**
bis	30.10.2026	**Übergabe** der geprüften **Leistungsbeschreibung** von Ing.-Büro an TVA, einschl. Zuarbeit **Bekanntmachung** (digital + Prüfexemplar in Papier zurück)
	30.10.2026	Fachfreigabe der fzAG
	19.11.2026	Bestätigung der Planung im Ausschuss SBUKV
bis	20.11.2026	**Vorprüfungsblatt** in Umlaufmappe
bis	11.12.2026	**Freigabe** der **Ausschreibung** durch Kämmerei
	14.12.2026	**Übergabe** der Ausschreibungsunterlagen zur **Vorprüfung** von TVA an ZVS, einschl. Zuarbeit **Annonce**
bis	06.01.2027	**Bekanntmachung** durch ZVS Versand auf der Vergabeplattform nach Freigabe auf der Vergabeplattform Veröffentlichung im:
	06.01.2027	- Internet (Stadtportal der Stadt Erfurt) - Thüringer Ausschreibungsanzeiger

		Download der kompletten Vergabeunterlagen von https://www.evergabe-online.de durch TVA und Ing.-Büro
bis	02.02.2027	**Angebotsbearbeitung** durch die Unternehmen
	02.02.2027	xx:00 Uhr Ablauf der Angebotsfrist
	02.02.2027	Upload der Angebote ins DMS durch ZVS; **Weiterleitung** über Umlaufmappe im DMS von ZVS an TVA **Weiterleitung** der **Angebote** von TVA an Ing.-Büro
bis	12.02.2027	**Angebotsprüfung** und **Wertung** durch Ing.-Büro
bis	12.02.2027	**Übergabe** der **Prüfergebnisse** durch Ing.-Büro **an TVA** und fzAG - Vergabevorschlag Ing.-Büro - Niederschrift über die Öffnung der Angebote ausgefüllt - Preisspiegel - ggf. Schriftverkehr mit dem Bieter zur Aufklärung des Angebotsinhaltes
	15.02.2027	**Betriebsinterne Prüfung** der Angebotswertung zur Meinungsbildung in Vorarbeit zum Bietergespräch
	16.02.2027	**Bietergespräch** unter Vorsitz des TVA mit der Teilnahme der ZVS, der fzAG und dem Ing.-Büro als Angebotsprüfer
bis	17.02.2027	**Erarbeitung Vergabevorschlag + Aufteilung Allgemeine Leistungen** durch TVA
	18.02.2027	Absenden der Umlaufmappe mit den **Unterlagen zur Vorbereitung Finanz- und Vergabeausschuss** von TVA an ZVS - Vergabevorschlag TVA - Vergabevorschlag Ing.-Büro - Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Protokoll Bietergespräch
	18.03.2027	Vorlage in der DBOB
	18.03.2027	Versendung Info/Absagen durch ZVS **Informationspflicht** gemäß ThürVgG (7 KT elektronischer Info vorab)
	26.03.2027	Versendung **Auftrag durch ZVS** (vorab per E-Mail)
	26.03.2027	**Ende** der **Bindefrist**
	6 Wochen	**Bauvorbereitung** einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
	10.05.2027	**Bauanfang**
	30.10.2028	**Bauende**