Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU
Herr Kordon
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 2281/26; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Komplexmaßnahme MAN – Sperrungen und erwartetes Verkehrsaufkommen; öffentlich

Sehr geehrter Herr Kordon, Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. **Wie lange wird die Vollsperrung der Rankestraße aufrechterhalten und gibt es Bestrebungen seitens der Stadt, die stadtauswärtige Einbahnstraßenregelung durch eine temporäre bauliche Anlage (einseitig öffnende Schranke) wiederherzustellen, bzw. ist eine andere Maßnahme geplant, um Anwohnern die Ausfahrt auf die Arnstädter Chaussee zu ermöglichen?**

Mit Sperrung des Knotens „Nord“ im Bereich der Martin-Andersen-Nexö-Straße / Carl Spier Straße / Arnstädter Straße am 15.09.2026 diente die Rankestraße entgegen der ausgewiesenen Umleitungsführung bei vielen Navigationssystemen als „illegale Ausweichroute“ und führte den Großteil des Durchgangsverkehrs durch das angrenzende Wohngebiet auch entgegen der Einbahnstraße durch die Rankestraße. Die ausgewiesene Umleitungsbeschilderung wurde hierbei in beiden Fahrtrichtungen massiv missachtet.
In der Folge traten erhebliche Verkehrssicherheitsprobleme in der Rankestraße auf, weil diese für Begegnungsverkehre nicht geeignet ist. So wurde die Straße mit überhöhten Geschwindigkeiten befahren sowie Ausweichmanöver über Gehwege und Grundstückszufahrten durchgeführt. Es waren mehrere Unfälle mit parkenden Kraftfahrzeugen (vielfach mit Unfallflucht) zu verzeichnen.
Der Stadtverwaltung sind eine Reihe von Beschwerden der Anwohner zugegangen und auch seitens der Polizei wurden erhebliche Bedenken gegen die Beibehaltung der ursprünglichen Verkehrsführung geäußert – wenngleich diese straßenverkehrsrechtlich vollumfänglich korrekt war. Die Stadtverwaltung hat jedoch auf die massiven Verstöße gegen die geltenden Verkehrsregeln reagiert und am 13.10.2026 eine Vollsperrung des Anschlusses der Rankestraße an die Arnstädter Chaussee eingerichtet. Auf diese Situation wird mit großen Informationstafeln an allen Zufahrten von der Steigerstraße, der Schillerstraße und der Arnstädter Straße zum Dichterviertel hingewiesen.
Gleichwohl wird nach wie vor auch mit teilweise krimineller Energie gegen

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergermeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 2, 3, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

LV 1.61
07.24
© Stadt Erfurt

diese Regelung verstoßen. Die Verkehrssicherungseinrichtungen werden vorsätzlich zur Seite geräumt; darüber hinaus wird mit Kraftfahrzeugen über Grünanlagen und Gehwege gefahren. Die Stadtverwaltung prüft derzeit, wie derartige Vorgehensweisen unterbunden werden können.
Die Absperrung des Anschlusses der Rankestraße an die Arnstädter Chaussee sowie die daraus resultierende Folge, dass aus diesem Bereich ausschließlich in Richtung Viktor-Scheffel-Straße ausgefahren werden kann, ist den Anwohnern der Rankestraße kommuniziert und wird gemeinhin befürwortet.

Die Sperrung der Rankestraße muss deshalb bis zum Abschluss und Fertigstellung des 2. Teilbauschnittes, des „Knotens Nord", bestehen bleiben.
Mit der Verkehrsfreigabe dieses 2. Teilbauabschnittes (voraussichtlich im Mai/Juni 2027) kann auch die Rankestraße wieder freigegeben werden, da der Anreiz zur Abkürzung durch dieses Wohngebiet wegfällt.

2. Ab wann erfolgt die Erschließung über den Lenauweg für das Waldkasino und mit welchem konkreten Stichtag wird aktuell seitens der Verwaltung mit dem Abschluss der Arbeiten am Regenrückhaltebecken und der Freigabe der Kreuzung Arnstädter Straße/Carl-Spier-Straße gerechnet und inwieweit ergeben sich hier Abweichungen vom Bauablaufplan?

Die Arbeiten im Lenauweg werden voraussichtlich Mitte / Ende November 2026 planmäßig abgeschlossen.
Es ist allerdings nicht das Ziel, dass der Lenauweg in Verbindung mit der Straße „Am Waldkasino" zu einer neuen und illegalen Ausweichroute zur Arnstädter Chaussee und umgekehrt wird, und sich hier wie in der Rankestraße der Durchgangsverkehr etabliert.
Der Lenauweg wird nur als „hintere Erschließung" des Waldkasinos und des angrenzenden Hotels dienen, wenn die Zufahrt im dritten Teilbauabschnitt der Martin-Andersen-Nexö-Straße über die Straße „Am Waldkasino" nicht mehr möglich ist. Dieser Zeitraum betrifft aktuell das Frühjahr 2028.
Im Bereich des Knotens „Nord" befindet sich kein Regenrückhaltebecken (RRB). Es werden hier lediglich die Anschlussschächte und Anschlussleitungen in Richtung RRB2 aus dem direkten Kreuzungsbereich herausgelegt, die für eine Verkehrsfreigabe des zweiten Teilbauabschnittes notwendig sind.
Die RRB befinden sich beide im dritten Bauabschnitt der Komplexmaßnahme (im direkten Anschluss an den Knoten Nord und unmittelbar vor der Kreuzung Simrockstraße).
Die Verkehrsfreigabe für den Knoten „Nord" soll, Stand heute, im Mai/Juni 2027 stattfinden.

3. Welche Umleitungsführungen sind aktuell vorgesehen, wann werden diese sich wieder ändern und in welcher Form (bisher Ende der zweiten Bauphase für Mai angekündigt) sowie wie erfolgt die jeweilige Kommunikation an die Betroffenen.

Die aktuelle Umleitungsführung für den stadtauswärtigen Verkehr bleibt bis zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes so bestehen.
Nach genannter Fertigstellung und Verkehrsfreigabe des Knotens „Nord" wird die stadtauswärtige Umleitungsführung geändert. Der Verkehr der Arnstädter Straße fährt dann nicht mehr über Johann Sebastian Bach Straße / Häßlerstraße / Am Schwemmbach / Käthe-Kollwitz-Straße, sondern kann direkt über die Arnstädter Straße, über den neuen Knoten „Nord" und Carl Spier Straße in den Kreisel am Schützenplatz einfahren und von dort stadtauswärts über die Arndtstraße.
An der stadteinwärtigen Umleitungsführung über Am Tannenwäldchen und Seebachstraße wird nichts geändert. Es gilt weiterhin die Empfehlung zur großräumigen Umfahrung der Südeinfahrt über die Autobahnanschlussstellen Erfurt-Ost an der BAB A4 und Bindersleben an der BAB A71.

Die Kommunikation erfolgt wie bisher auch über sämtliche Social-Media Kanäle der Stadtverwaltung Erfurt, über die Homepage https://www.erfurt.de/ef/de/leben/planen/projekte/strassen-wege-plaetze/131812.html#pk_campaign=Redirector-Webcode&pk_kwd=ef131812, die Baustellenportale www.erfurt.de/baustellen und www.erfurt.de/gp123012 sowie über die regionalen Print- und Radiomedien.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn