Anlage 7 - Bauablaufplan

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 19.10.2026

Bauablaufplan

Vorhaben: ALT_Helmut-Kohl-Straße_Strb

TVA-Objekt-Nr.: 100127

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle

bis	01.02.2027	Übergabe der Leistungsbeschreibung vom Ing.-Büro an TVA und fzAG zur Prüfung einschl. Kostenberechnung
	02.02.2027	Vorprüfung in Umlaufmappe
bis	26.02.2027	Übergabe der geprüften Leistungsbeschreibung von Ing.-Büro an TVA, einschl. Zuarbeit Annonce (digital + Prüfexemplar in Papier zurück)
bis	01.03.2027	**Übergabe** der Ausschreibungsunterlagen zur **Vorprüfung** von TVA an ZVS,
	10.03.2027	**Bereitstellung auf der Vergabeplattform**
	11.03.2027	Download der kompletten Vergabeunterlagen von https://www.evergabe-online.de durch TVA
	06.04.2027	Upload der Angebote ins DMS durch ZVS; Weiterleitung über Umlaufmappe im DMS von ZVS an TVA , Weiterleitung an Ing.-Büro
	24.05.2027	Ende der Bindefrist
	6 Wochen	Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
	12.07.2027	Bauanfang
	15.10.2027	Bauende