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Titel 

Stellplätze für Rollstuhlfahrer im Gästeblock der Multifunktionsarena; hier Prüfauftrag 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer des Baus der Multifunktionsarena wurden im Rahmen 

des Prüfauftrags folgende Ergebnisse ermittelt: 

Bei der Planung der Multifunktionsarena wurden in jedem Punkt die gesetzlichen Vorgaben und 

die Vorgaben des DFB bzw. des DLV eingehalten. Die Plätze für Menschen mit Behinderung 

wurden diesbezüglich geplant und vorgesehen. Es gibt keine Forderungen über die in diesem 

Zusammenhang zu erfüllenden Vorgaben hinaus.  

Der Wunsch, den mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang in die jeweiligen Fanblocks 

(mit Begleitung) zu ermöglichen, zieht unter Berücksichtigung des jetzigen Planungs- und 

Bautenstandes folgendes nach sich: 

Termine 

Da die Mundlöcher in den jeweiligen Zugangsbereichen vergrößert werden müssen (ca. je 2 x 

0,90m), müsste die Architektur und die Statik geändert bzw. teilweise neu erstellt werden. Die 

Werkplanung der Fertigteile müsste ebenfalls neu erstellt werden. Der zeitliche Mehraufwand 

insbesondere für die Tribüne im Nordbereich wird auf 8-10 Wochen geschätzt. 

Kosten 

Geschätzt würden Umplanungskosten für die Architektur, Statik und Planung der Fertigteile in 

Höhe von ca. Netto 17.500 €, Kosten für die bauliche Änderung geschätzt in Höhe von netto 

25.000 € und für die Ausrüstung für hörgeschädigte Personen ca. netto 7.500 € anfallen. Zudem 

müsste eine barrierefreie Toilette im Bereich der Fanblocks zusätzlich angeordnet werden. 

Geschätzte Kosten hierfür ca. netto 35.000 €. Dies ergibt eine Gesamtsumme von ca. 85 TEUR 

zuzüglich der Kosten, die durch die Bauverzögerung entstehen. 

Weitere Auswirkungen 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen würden bis zu 144 Stehplätze und 24 Sitzplätze entfallen, 

was sich negativ auf die Einnahmesituation der Betreibergesellschaft auswirken würde. 
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