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Stellungnahme 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die tatsächlich zu erwartenden Kosten des Ersatzneubaus 

Kita 87 nach Planungsphase 3 im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss für Finanzen, Liegen-

schaften, Rechnungsprüfung und Vergaben darzustellen. 

 

Das durch den Workshop ausgewählte Architekturbüro und die ausgewählten Haustechnik- und 

Fachplaner haben die Vorplanung (Leistungsphase 2) mit dem Jugendamt und dem Nutzer 

abgestimmt. Die entstandenen Änderungen und Konkretisierungen wie z. B. die Anordnung der 

Küche, die Größe der Garderoben und Sanitärbereiche, die Größe des Kinderwagenraumes und die 

Belange der Haustechnik bezüglich Lage und Größe der Hausanschlussräume werden aktuell in 

die Pläne eingearbeitet. Auf dieser Grundlage wird die Kostenschätzung für die Gesamt-

maßnahme vom Architekturbüro zusammengestellt und bis Ende Juni vorgelegt. Alle Beteiligten 

werden diese nochmals prüfen. Ein nächster Abstimmungstermin der Planer zum Bauvorhaben 

findet Mitte Juli statt. Bis dahin wird an der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) gearbeitet, d. h. 

die Planungsergebnisse werden konkretisiert. Dazu findet beispielsweise eine Abfrage bei den 

Versorgern zu den Hausanschlüssen statt. Die Ausstattung der einzelnen Funktionsbereiche wird 

detailliert abgesprochen. Das ermöglicht, die Entwurfsplanung mit der Kostenberechnung 

abzuschließen. Auf dieser Grundlage wird der Bauantrag (Leistungsphase 4) erarbeitet und 

planmäßig im September 2018 beim Bauamt zur Genehmigung eingereicht. 
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