
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger

1 Baubeginn 1 Tag Mit 29.04.20 Mit 29.04.20 3;4;6;7;5
2 Baustelleneinrichtung 2 Tage Don 30.04.20 Mon 04.05.20 9
3 Bauwasser 1 Tag Don 30.04.20 Don 30.04.20 1

4 Baustrom 1 Tag Don 30.04.20 Don 30.04.20 1

5 Baustraße? 2 Tage Don 30.04.20 Mon 04.05.20 1

6 Bauzaun? 2 Tage Don 30.04.20 Mon 04.05.20 1

7 Bauklo? 1 Tag Don 30.04.20 Don 30.04.20 1

8 Tiefbau 14 Tage Die 05.05.20 Die 26.05.20 14
9 Baugrube 3 Tage Die 05.05.20 Don 07.05.20 2 10

10 Polstereinbau 6 Tage Fre 08.05.20 Fre 15.05.20 9 11
11 Grundleitungen 5 Tage Mon 18.05.20 Die 26.05.20 10 12EE
12 HA vorbereiten 2 Tage Mon 25.05.20 Die 26.05.20 11EE
13 Rohbau 109 Tage Mit 27.05.20 Die 27.10.20
14 Fundamentplatte 10 Tage Mit 27.05.20 Mit 10.06.20 8 15EA-4 Tage;16EA+3 Tage
15 Fundamenterder verlegen 2 Tage Fre 05.06.20 Mon 08.06.20 14EA-4 Tage
16 Mauerwerk I Sanitär 7 Tage Die 16.06.20 Mit 24.06.20 14EA+3 Tage 17;31AA+4 Tage
17 Unterzüge Sanitär 3 Tage Don 25.06.20 Mon 29.06.20 16 18
18 Mauerwerk II Sanitär 5 Tage Die 30.06.20 Mon 06.07.20 17 19
19 Stützen Sanitär 4 Tage Die 07.07.20 Fre 10.07.20 18 20
20 Flachdach+Attika Sanit 10 Tage Mon 13.07.20 Fre 24.07.20 19 21;32AE;35AE;42EA+20 Tage;51EA+20 Tage
21 Mauerwerk I Service 7 Tage Mon 27.07.20 Die 04.08.20 20 22;33EA+4 Tage
22 UZ/Stützen Service 5 Tage Mit 05.08.20 Die 11.08.20 21 23
23 Mauerwerk II Service 5 Tage Mit 12.08.20 Die 18.08.20 22 24;34AE
24 Stützen Service 3 Tage Mit 19.08.20 Fre 21.08.20 23 25
25 Stützen auf Dach 4 Tage Mon 24.08.20 Don 27.08.20 24 26
26 Ringbalken Service 4 Tage Fre 28.08.20 Mit 02.09.20 25 27
27 Pultdachplatte 10 Tage Don 03.09.20 Mit 16.09.20 26 28EA+20 Tage;36AE;45EA+20 Tage;52
28 Abdichtung Bodenplatte 4 Tage Don 15.10.20 Die 20.10.20 27EA+20 Tage 29;39AE-5 Tage
29 Abdichtung Sockel 5 Tage Mit 21.10.20 Die 27.10.20 28 60
30 Gerüstarbeiten 166 Tage Mon 22.06.20 Mon 22.02.21
31 Gerüst Sanitär 3 Tage Mon 22.06.20 Mit 24.06.20 16AA+4 Tage
32 Gerüst Lichtausschnitt 2 Tage Don 09.07.20 Mon 13.07.20 20AE
33 Gerüst Service I 3 Tage Die 11.08.20 Don 13.08.20 21EA+4 Tage
34 Gerüst Service II 2 Tage Mon 10.08.20 Mit 12.08.20 23AE
35 Dachfang Sanitär 2 Tage Don 09.07.20 Mon 13.07.20 20AE
36 Dachfang Service 2 Tage Die 01.09.20 Don 03.09.20 27AE
37 Abbau Gerüste 5 Tage Die 16.02.21 Mon 22.02.21 49;68
38 Schlosser 94 Tage Mon 05.10.20 Don 25.02.21
39 Stahlgerüst in Sanitär 3 Tage Mon 05.10.20 Don 08.10.20 28AE-5 Tage
40 Verkleidung OG 10 Tage Fre 12.02.21 Don 25.02.21 41;51;102
41 Dachdecker 67 Tage Mon 24.08.20 Die 24.11.20 40
42 Verblechung Flachdach 7 Tage Mon 24.08.20 Die 01.09.20 20EA+20 Tage 43
43 Dämmung Flachdach 5 Tage Mit 02.09.20 Die 08.09.20 42 44;70
44 Abdichtung Flachdach 4 Tage Mit 09.09.20 Mon 14.09.20 43
45 Verblechung Pultdach 6 Tage Don 15.10.20 Don 22.10.20 27EA+20 Tage 46;47
46 Abdichtung  Pultdach 5 Tage Fre 23.10.20 Don 29.10.20 45 71;47
47 Blitzschutz 4 Tage Fre 30.10.20 Mit 04.11.20 45;46 48
48 Regenablauf 4 Tage Don 05.11.20 Die 10.11.20 47 49
49 Dachbegrünung 10 Tage Mit 11.11.20 Die 24.11.20 48 37
50 Fenster/Türen 149 Tage Mon 24.08.20 Don 01.04.21
51 Oberlichter 5 Tage Mon 24.08.20 Fre 28.08.20 20EA+20 Tage 40
52 Einbau Türen 7 Tage Don 17.09.20 Fre 25.09.20 27 53
53 Einbau Fenster 5 Tage Mon 28.09.20 Fre 02.10.20 52 54;70
54 Verglasung Eingang 5 Tage Mon 05.10.20 Fre 09.10.20 53 122
55 Verschattungen 3 Tage Die 16.02.21 Don 18.02.21 59
56 Fensterbänke 3 Tage Mit 30.09.20 Mon 05.10.20 76AE
57 Innentüren Sanitär 5 Tage Mit 17.03.21 Die 23.03.21 111
58 Innentüren Service 4 Tage Mon 29.03.21 Don 01.04.21 112 122
59 Fassaden 69 Tage Mit 28.10.20 Mon 15.02.21 55
60 Dämmung Sockel 5 Tage Mit 28.10.20 Die 03.11.20 29 61
61 Dämmung W 10 Tage Mit 04.11.20 Die 17.11.20 60 62;65EA+5 Tage
62 Dämmung N 5 Tage Mit 18.11.20 Die 24.11.20 61 63;66EA+5 Tage
63 Dämmung S 5 Tage Mit 25.11.20 Die 01.12.20 62 64;67EA+5 Tage
64 Dämmung O 10 Tage Mit 02.12.20 Die 15.12.20 63 68EA+5 Tage;65
65 Verkleidung W 10 Tage Mit 16.12.20 Die 12.01.21 61EA+5 Tage;64 66
66 Verkleidung N 7 Tage Mit 13.01.21 Don 21.01.21 62EA+5 Tage;65 67
67 Verkleidung S 7 Tage Fre 22.01.21 Mon 01.02.21 63EA+5 Tage;66 68
68 Verkleidung O 10 Tage Die 02.02.21 Mon 15.02.21 64EA+5 Tage;67 37
69 Trockenbau 97 Tage Mon 05.10.20 Die 02.03.21
70 TB Vorber Sanitär 13 Tage Mon 05.10.20 Mit 21.10.20 53;43 71;83;77AA
71 TB Vorber Service 13 Tage Fre 30.10.20 Die 17.11.20 70;46 84EE+2 Tage
72 TB Sanitär 10 Tage Fre 18.12.20 Don 14.01.21 83;89;99 80;73;103
73 TB Service 13 Tage Fre 15.01.21 Die 02.02.21 72;84;91
74 TB UD+WD Sanitär 13 Tage Die 26.01.21 Don 11.02.21 103;97EA+5 Tage 75;107
75 TB UD+WD Service 13 Tage Fre 12.02.21 Die 02.03.21 74 108
76 Innenputz 84 Tage Mon 05.10.20 Don 11.02.21 56AE
77 Putz HAR+Technik 4 Tage Mon 05.10.20 Don 08.10.20 70AA 82EA+5 Tage
78 Unterputz Sanitär 10 Tage Fre 18.12.20 Don 14.01.21 83;98EA+2 Tage;99 80EA+15 Tage;79
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger

79 Innenputz Service 10 Tage Fre 15.01.21 Don 28.01.21 84;78
80 Oberputz Sanitär 5 Tage Fre 05.02.21 Don 11.02.21 78EA+15 Tage;99EA+5 Tage;72
81 Elektroarbeiten 121 Tage Fre 16.10.20 Die 20.04.21
82 Elt Vorber Hauptanl 10 Tage Fre 16.10.20 Don 29.10.20 77EA+5 Tage 88AA;83
83 Elt Vorber Sanitär 10 Tage Fre 30.10.20 Don 12.11.20 70;82 84;78;89AA;72
84 Elt Vorber Service 10 Tage Fre 13.11.20 Don 26.11.20 83;71EE+2 Tage 79;91AA;73
85 Elt Feininst Sanitär 12 Tage Don 01.04.21 Die 20.04.21 114
86 Elt Feininst Service 11 Tage Fre 26.03.21 Die 13.04.21 115EE+2 Tage
87 Heizung/Sanitär 121 Tage Fre 16.10.20 Die 20.04.21
88 H+S Vorber Hauptanl 13 Tage Fre 16.10.20 Die 03.11.20 82AA 93EE
89 S Vorber Sanitär 12 Tage Fre 30.10.20 Mon 16.11.20 83AA 91;72;90
90 H Vorber Sanitär 8 Tage Die 17.11.20 Don 26.11.20 89 97;93;92
91 S Vorber Service 7 Tage Die 17.11.20 Mit 25.11.20 84AA;89 73
92 H Vorber Service 7 Tage Fre 27.11.20 Mon 07.12.20 90 98;93
93 Betrieb Heizung 1 Tag Die 08.12.20 Die 08.12.20 92;90;88EE
94 HS Feininst Sanitär 8 Tage Fre 09.04.21 Die 20.04.21 117 125EE
95 HS Feininst Service 7 Tage Mon 12.04.21 Die 20.04.21 115
96 Estrich 30 Tage Fre 27.11.20 Don 21.01.21
97 Zementestrich Sanitär 5 Tage Fre 27.11.20 Don 03.12.20 90 98;74EA+5 Tage
98 Zementestrich Service 4 Tage Die 08.12.20 Fre 11.12.20 92;97 99;78EA+2 Tage
99 Estrich aufheizen 4 Tage Mon 14.12.20 Don 17.12.20 98 80EA+5 Tage;72;100;78

100 Estrichstandzeit 15 Tage Fre 18.12.20 Don 21.01.21 99 111;103AA
101 Lüftung 54 Tage Fre 15.01.21 Mit 31.03.21
102 Lüf Vorber Hauptanl 10 Tage Fre 29.01.21 Don 11.02.21 104 40
103 Lüf Vorber Sanitär 7 Tage Fre 15.01.21 Mon 25.01.21 72;100AA 104;74
104 Lüf Vorber Service 3 Tage Die 26.01.21 Don 28.01.21 103 102
105 Lüf Feininst Service 3 Tage Mon 29.03.21 Mit 31.03.21 108;112
106 Maler 44 Tage Fre 12.02.21 Fre 16.04.21 125
107 Maler Sanitär 13 Tage Fre 12.02.21 Die 02.03.21 74 108;111
108 Maler Service 10 Tage Mit 03.03.21 Die 16.03.21 75;107 105;112
109 Maler Reparaturen 3 Tage Mit 14.04.21 Fre 16.04.21 121EE
110 Bodenbelag 18 Tage Mit 03.03.21 Fre 26.03.21 125
111 Boden Sanitär 10 Tage Mit 03.03.21 Die 16.03.21 107;100 112;114;119;57
112 Boden Service 8 Tage Mit 17.03.21 Fre 26.03.21 111;108 115;105;120;58
113 Fliesenarbeiten 16 Tage Mit 17.03.21 Fre 09.04.21 125
114 Fliesen Sanitär 11 Tage Mit 17.03.21 Mit 31.03.21 111 115;119;117;85
115 Fliesen Service 5 Tage Don 01.04.21 Fre 09.04.21 114;112 120;95;86EE+2 Tage
116 Möbel, Ausstattungen 10 Tage Don 01.04.21 Fre 16.04.21 122EE
117 Kabinenrückwände 4 Tage Don 01.04.21 Don 08.04.21 114 118;94
118 Trennwände 5 Tage Fre 09.04.21 Don 15.04.21 117
119 Möbel Sanitär 5 Tage Don 01.04.21 Fre 09.04.21 111;114
120 Möbel Service 5 Tage Mon 12.04.21 Fre 16.04.21 112;115 123EE;124EE
121 Fertigstellung 7 Tage Don 08.04.21 Fre 16.04.21 126;109EE
122 Schließanlage 2 Tage Don 15.04.21 Fre 16.04.21 54;58;116EE
123 Brandschutzpläne 2 Tage Don 15.04.21 Fre 16.04.21 120EE
124 Ausstattung 7 Tage Don 08.04.21 Fre 16.04.21 120EE
125 Baureinigung 3 Tage Mon 19.04.21 Mit 21.04.21 106;110;113;94EE 126
126 Eröffnung 1 Tag Don 22.04.21 Don 22.04.21 125;121
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