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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 02.07.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, 

Rechnungsprüfung und Vergaben 

04.07.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Bau- und Verkehrsausschuss 05.07.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 

Beteiligungen 

12.07.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 18.07.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

1. Die komplexen Bauvorhaben Schlösserstraße und Fischmarkt, ein- 

  schließlich der Sanierung der Schlösserbrücke werden im Spätsommer 2012  

  gemeinsam ausgeschrieben und im Zeitraum März bis November 2013 

 realisiert. 

 

2. Der während der gesamten Bauzeit entfallende Stadtbahnverkehr zwischen  

 Anger und Domplatz wird über andere Strecken geleitet bzw. durch Schienen-  

 ersatzverkehr ausgeglichen. 

 

3. Von der Stadtverwaltung ist zu prüfen, ob die Sperrzeit für die Stadtbahn 

 reduziert werden kann. Eine Information hierzu erfolgt nach Vorliegen eines detaillierten  

               Bauablaufplanes des  Auftragnehmers. 

 

4. Die Stadtverwaltung wird die Betroffenen und die Öffentlichkeit umfassend 

  informieren. 

 

5. Der Beschluss erfolgt unter Vorbehalt der Bereitstellung der Mehrbedarfe durch eine 

 üpl./apl. Mittelbereitstellung in Zuständigkeit des Ausschusses für Finanzen, 

 Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben. 

 

 

  

 

06 Tiefbau- und Verkehrsamt 

   Der Oberbürgermeister 
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03.07.2012 gez. A. Bausewein    

Datum, Unterschrift 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe 

Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten 6.920.000 EUR 

   ↓ 
 

 Vorjahre 2012/2013 gesamt 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 

(Schlösserbrücke) 
 EUR 840.000 EUR 840.000 EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben 

 

Schlösserstraße 

 

 

118.735 

 

EUR 

 

3.211.265 

 

EUR 

 

3.330.000 

 

EUR 

Fischmarkt  66.017 EUR 2.683.983 EUR 2.750.000 

 

EUR 

 

 

 x Deckung siehe Sachverhalt 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

° Begründung Dringlichkeit  

 

 

 

 

Sachverhalt 

Für die Vorhaben Schlösserstraße und Fischmarkt stehen rund 2,6 Millionen Euro Fördermittel aus 

dem EFRE - Programm in Aussicht. Der Abruf der Mittel setzt die Realisierung der Maßnahmen bis 

zum Ende des Jahres 2013 (Auslaufen der Förderperiode) voraus. Schlösserstraße und Fischmarkt 

sollten ursprünglich bauabschnittsweise ausgeschrieben und umgesetzt werden: 

 

- Schlösserstraße 1. BA (Anger bis einschl. Schlösserbrücke) von August 2012 bis Juni 2013 

- Schlösserstraße 2. BA (von Schlösserbrücke bis Predigerstraße) + Fischmarkt von März 2013 

bis November 2013 
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Prämisse hierbei war das Bauen unter eingleisiger Aufrechterhaltung des Stadtbahnverkehrs.  

Im Rahmen der Gesamtbauzeit für beide Maßnahmen waren lediglich 16 Tage Vollsperrung der 

Stadtbahn vorgesehen. 

 

Das Submissionsergebnis für den 1. BA (Mitte Mai 2012) lag um über 40 % höher als die 

Kostenberechnung des Planers. In den Kosten schlagen sich die extrem aufwändigen 

technologischen Erfordernisse unter den beengten Platzverhältnissen und gleichzeitiger 

Aufrechterhaltung des Stadtbahnverkehrs nieder. 

 

Das bestehende Kostendefizit ist haushalts- und förderseitig nicht auszugleichen. 

 

Die Ausschreibung musste daher gemäß § 17(1)3 VOB (A)  aufgehoben werden. 

 

Eine deutliche Kostenreduzierung ist nur unter grundlegend geänderten technologischen  

Bedingungen, d. h. Vollsperrung Stadtbahn, erreichbar. 

 

Gemäß aktuellem Diskussionsstand soll eine gemeinsame Neuausschreibung von Schlösserstraße 

(einschl. Schlösserbrücke) und Fischmarkt im Spätsommer 2012 unter Vollsperrung der Stadtbahn 

zwischen Anger und Domplatz erfolgen. Es wird eine losweise Vergabe vorgesehen die zur 

Zeiteinsparung ein gleichzeitiges Bauen mit mehreren Firmen erlaubt. 

Zur Kostenreduzierung bzw. Finanzmittelabsicherung entsprechend den Haushaltsge- 

gebenheiten sind neben der Vollsperrung der Stadtbahn folgende weitere Änderungen 

vorgesehen: 

 

- Entfall des Ausbaus des Anschlussbereiches Barfüßerstraße zwischen Schlösserstraße und 

Grafengasse. 

- ggf. Entfall der Gleisauspflasterung auf dem Fischmarkt; dafür ggf. Ausführung in 

Gussasphalt. (alternative Ausschreibung beider Varianten mit einer 

Entscheidungsmöglichkeit in Abhängigkeit des Ausschreibungsergebnisses - 

vergaberechtliche Prüfung erforderlich) 

- zeitliche Verschiebung von Planung und Realisierung des Vorhabens Kreisverkehr  

Wiesenhügel. 

 

Trotzdem besteht darüber hinaus ein finanzieller Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz. 

Hierzu wird von der Kämmerei eine separate Vorlage für den Ausschuss Finanzen, Liegenschaften 

und Vergaben vorbereitet. 

 

Im Ergebnis der Prüfung der Aufträge aus den Beschlusspunkte 02 und 03 des 

Stadtratsbeschlusses 0934/12 zu den in der Entwurfsplanung vorgesehenen Borden und der 

Anzahl der Fahrradständer auf dem Fischmarkt wird seitens der Verwaltung informiert, dass 

 

- die 2 cm umlaufenden Borde entfallen. Es entsteht eine plangleiche Fläche ohne 

Bordanschlag. Die Entwässerung wird über Schlitzrinnen gewährleistet 

- mit dem Umbau des Fischmarktes künftig mindestens 34 öffentliche Fahrradabstellplätze 

gegenüber 29 Plätzen im Ist-Zustand entstehen. 

 

Darüber hinaus wird für die Haltestelle Fischmarkt eine beidseitige Überdachung  

vorgesehen. 
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Die weitere Einbeziehung der Öffentlichkeit erfolgt zum Einen im Rahmen einer allgemeinen 

Informationsveranstaltung am 09.07.2012 im Rathaus, wo insbesondere die Folgen für den 

Nahverkehr dargelegt und zum Anderen in einer Informationsveranstaltung für die Anlieger am 

14.08.2012 im Rathaus, in welcher konkrete Fragen zur örtlichen Baustelle erörtert werden.  

 

Zusätzlich ist eine Information im Amtsblatt am 13.07.2012 zu Inhalten der allgemeinen 

Informationsveranstaltung eingeplant.   
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