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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 27.02.2013 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

gemäß Abwasserbeseitigungskonzeption des Erfurter Entwässerungs-betriebes sollten die 

Baustufen 1 und 2 (ABK-Nr. 17005) im Jahre 2012 realisiert werden.  

In einer vom Ortsteilbürgermeister erfolgten Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO zur Verbindlichkeit 

der Ausführungszeit wurde dies mit Schreiben des OB vom 24.02.2012 bestätigt. 

 

Mit Schreiben vom 18.05.2012 des Tiefbau- und Verkehrsamtes erfolgte eine Information der 

Anlieger zur Baumaßnahme im Zeitraum September bis Jahresende 2012. Mit Schreiben vom 

13.09.2012 wurden die Anlieger nochmals detailliert zum Bauablauf informiert.  

Bereits zu diesem Zeitpunkt musste dieser Ablauf in Frage gestellt werden, insbesondere auch 

dadurch, dass mit Beginn der Schlechtwetterphase bei den Bauarbeiten im Feldbereich des 

Bachstelzenweges durch den aufgeweichten Boden mit erheblichen Problemen zu rechnen ist. 

Richtig währe es gewesen, alle Kräfte auf die Fertigstellung des Feldbereiches 2012 zu 

konzentrieren und den Straßenbereich mit allen erforderlichen Arbeiten, wie Kanalverlegung und 

ggf. Verlegung von Versorgungsleitungen (Gas, Wasser) in 2013 einzuordnen. Damit hätte zügig 

mit der Weiterführung der Bauarbeiten im zeitigen Frühjahr im befestigten Straßenbereich 

begonnen werden können. 

 

Folgerichtig erfolgte dann mit Schreiben vom 22.11.2012 die Mitteilung zur Einstellung der 

Bauarbeiten und der Wiederaufnahme 2013 mit einer Zeitplanung von ca. 10 - 12 Wochen. 

Begründet wurde diese Verzögerung durch neue Erkenntnisse zu vorhandenen 

  

 

Herr Schau, Ortsteilbürgermeister Bischleben-

Stedten 
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Versorgungssystemen (Gasleitung) im Bereich der Bebauung des Bachstelzen-weges während der 

Bauarbeiten.  

Diese Begründung kann nicht nachvollzogen werden, da bereits im Sommer 2012 

Suchschachtungen im Baubereich erfolgten.  

Damit ergibt sich z. Zt. ein Abarbeitungsstand der Baumaßnahme von ca. 25 %. 

Ich frage den Oberbürgermeister: 

 

1. Wer ist für die Planung des u. E. völlig unlogischen Bauablaufs verantwortlich, der auch 

erhebliche terminliche Auswirkungen auf den folgenden Bauabschnitt “Hamburger Berg”- haben 

dürfte? 

 

2. Wie ist der Stand der Vorbereitung des Bauabschnitts “Hamburger Berg” in Fragen Termin, 

Verkehrsführung, Finanzierung, Straßenwiederherstellung?  

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

06.02.2013, gez. Schau   

Datum, Unterschrift 
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