
 

    

100 % 

Recyclingpapier 

Sie erreichen uns: 

E-Mail: oberbuergermeister@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de 

Rathaus 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

Stadtbahn 3, 4, 6 

Haltestelle: 

Fischmarkt 
 

 

 

Seite 1 von 4 

die von Ihnen gestellten Fragen beantworte ich wie folgt: 
 

1. Warum soll eine Generalbeauftragung, d.h. Planung und Ausführung 
in einer Hand, für das Objekt Multifunktionsarena vorgenommen wer-
den? 

 

Seit 1990 sind 95% aller Veranstaltungsstätten in Deutschland in dem für 

Erfurt vorgesehen Weg umgesetzt worden. Die VOB lässt diesen Weg zu, da es 

sich hierbei um eine Spezialimmobilie handelt, die nachweislich über den 

hier geplanten Weg deutlich preiswerter als herkömmlich mit voraus laufen-

der Planung realisiert werden kann (siehe auch Anlage, Auszug aus dem För-

dermittelantrag).  
 

Mit dieser Verfahrensweise kann abgesichert werden, dass der Auftragnehmer 

von Anfang an bei der Planung von technischen Details und architektonischer 

Gestaltung auch die bauliche Umsetzung im Blick haben muss und dieser bei 

baulichen Mängeln direkt zur Verantwortung gezogen werden kann. Dieser 

Generalauftragnehmer muss sich in der Abgabe seines Angebotes weitrei-

chenden Qualitätskriterien stellen und soll Referenzen für die erfolgreiche 

Planung und den Bau ähnlicher Objekte aufweisen.  
 

Der Verfahrensweg ist mit dem Fördermittelgeber, dem Land Thüringen, ab-

gestimmt und von ihm gutgeheißen worden. 
 

2. Wie soll die Bauüberwachung und die Bauleitung seitens des Bauherrn 
unter diesen Umständen organisiert und realisiert werden? 

 

Es wird ein umfassendes Projektmanagement und Projektcontrolling geben, 

d.h. der Bau wird durch entsprechendes Fachpersonal aus der Verwaltung und 

durch ein beauftragtes Büro überwacht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
 

Anlage 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  
Frau Bongardt 

Fraktion Freie Wähler 
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Sehr geehrte Frau Bongardt,  Erfurt,  
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Anlage  

 

Auszug aus dem Fördermittelantrag mit den Vor- und Nachteilen eines kombinierten Planungs- 

und Bauwettbewerbes 

 

8 Realisierungsweg  

 

8.1 Einleitung  

Der geplante Realisierungsweg des Umbaus zu einer multifunktionalen Veranstaltungsstätte 

entspricht der Praxis des Stadion- und Arenabaus der letzten 15 Jahre in Deutschland. Mehr als 

90 % aller Baumaßnahmen in diesem Bereich wurden im Rahmen kombinierter Planungs- und 

Bauwettbewerbe realisiert. Dieser Realisierungsweg ist der Hauptgrund dafür, dass Deutschland 

international als das führende Land hinsichtlich Qualität der Bauausführung und Preis, sowie 

Nachhaltigkeit der Nutzung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Veranstaltungsstätten an-

gesehen wird.  

 

8.2 Beschreibung des Realisierungsweges  

 

 europaweiter Teilnahmewettbewerb für einen Totalübernehmerwettbewerb zur schlüs-

selfertigen Erstellung der Veranstaltungsstätte  

 Erarbeitung von Angeboten durch die 4-6 ausgewählten Teams von Planern und Bauun-

ternehmen auf der Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung  

 Auswertung der abgegebenen Planungs- und Bauangebote  

 Klärung und Verhandlung (z. B. Design, Qualität, Preis, Bauzeit, TÜ-Vertrag) der Angebote 

im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens nach VOB  

 Vergabeentscheidung durch die Stadt  

 

8.3 Vergabe rechtliche Bewertung  

Die vergaberechtliche Zulässigkeit des geplanten Realisierungsweges ist unbestritten und hat 

sich in den vergangenen Jahren bei über 90 % der Baumaßnahmen von Veranstaltungsstätten in 

Deutschland bewährt. In verschiedenen Nachprüfungsverfahren wurde dabei auch die rechtliche 

Zulässigkeit diese Vergabeweges bestätigt. Insbesondere haben die Beteiligten externen Berater 

(IFS, Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft, Frankfurt) diesen Realisierungsweg schon häufig mit 

Erfolg realisiert.  

 

8.4 Vorteile des geplanten Realisierungsweges  

Der Realisierungsweg hat zahlreiche Vorteile, die letztlich zu einer höheren Ausführungsquali-

tät, geringeren Erstellungskosten und einer kürzeren Bauzeit führen als in dem herkömmlichen 

Weg.  

 

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Vorteile:  

 

 Die Stadt als Auslober des Wettbewerbs hat die Auswahl zwischen mehreren Entwürfen 

(meist 4-6) und ist nicht nur auf einen Entwurf festgelegt.  

 Das Verfahren liefert Ergebnisse vergleichbar einem Einladungswettbewerb auf der Pla-

nungsseite.  

 Die Zusammenarbeit der Planer mit dem Bauunternehmen schon in der Angebotserarbei-

tung sichert konstruktiv gut umsetzbare Entwürfe, was sich günstig auf die Bauzeit und 

damit auch auf die Kosten auswirkt.  

 Die funktionale Leistungsbeschreibung kann nur als Teil oder auf der Basis eines ganz-

heitlichen Konzeptes/einer Machbarkeitsstudie erstellt werden. Dadurch ist gesichert, 
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dass alle bedeutsamen Aspekte für die Planung, wie z. B. städtebauliche Einbindung, Ar-

chitektur, Funktionalität, Komfort, Multifunktionalität ausführlich in der funktionalen 

Leistungsbeschreibung dargestellt sind.  

 

Dieser liefert ein umfangreicheres Lastenheft als eine Grundlageermittlung nach HOA.  

 

 Das Verhandlungsverfahren gewährleistet bis zur Vergabe Einfluss auf alle Aspekte der 

Angebote (z. B. Architektur, Städtebau, Funktionalität, Preis). Es gibt auch die nötige Fle-

xibilität, um ein gesetztes finanzielles Budget einzuhalten.  

 

 Im Verhandlungsverfahren werden schon alle kostenrelevanten Aspekte der Baumaß-

nahmen verhandelt und vereinbart wie z. B. die Bauzeit, Vertragsstrafen, Bürgschaften. 

Am Ende des Verhandlungsverfahrens liegt in der Regel ein unterschriftsreifer Totalüber-

nehmervertrag mit einem Pauschalfestpreis vor.  

 Damit bietet das Verfahren eine sehr frühe und sehr hohe Kostensicherheit. Die Einhal-

tung der Kosten ist vor allem von der Qualität der funktionalen Leistungsbeschreibung 

und der Qualität des TÜ-Vertrages abhängig. Die Einhaltung der Kosten ist in diesem Rea-

lisierungsweg erfahrungsgemäß sehr viel höher als in dem herkömmlichen Weg der vo-

rauslaufenden Planung.  

 Die Verfahrenskosten bis zur Termin- und Kostensicherheit sowie bis zur Vergabe sind 

deutlich niedriger als in konventionellen Verfahren.  

 In der Ausschreibung sind die Kriterien für die Bewertung der Angebote dargestellt. Dies 

sind üblicherweise:  

- Städtebauliche Einbindung  

- Architektur/Gestaltung  

- Funktionalität/Multifunktionalität  

- Wirtschaftlichkeit der Betreibung  

- Angebotspreis.  

 

In der Regel haben die ersten beiden Kriterien, die höchste Wertigkeit (z. B. jeweils 25 %), was 

dazu führt, dass die Bieter entsprechend hochwertige Angebote machen.  

 

 Es ist üblich, die wesentlichen Risiken, wie z. B. Baugenehmigung, Bauzeit, Kosten so 

weit möglich auf den Totalübernehmer zu verlagern.  

 Durch die Präqualifikation ist es möglich, ausschließlich Planer und Bauunternehmen 

auszuwählen, die im Stadionbau über große Erfahrung verfügen. Dies sichert die not-

wendige funktionale Planungsqualität, vermindert Fehler in der Ausführung und garan-

tiert eine hohe Bauqualität.  

 

 Die Stadt hat bei der Totalübernehmervergabe nur einen (starken) Vertragspartner hin-

sichtlich Vertragserfüllung, Gewährleistung und Mängelbeseitigung.  

 Im Totalübernehmervertrag lassen sich Mitsprachrechte des Bauherrn bei den Subunter-

nehmervergaben vereinbaren, wodurch sich die Ziele der Berücksichtigung der regionalen 

Wirtschaft sehr viel besser erreichen lassen als mit anderen Realisierungswegen.  

 Das technische Gebäudemanagement kann bei diesem Realisierungsweg neben Planen 

und Bauen ein dritter Leistungsbestandteil des Totalübernehmers werden, so dass es sich 
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um eine öffentliche Private Partnerschaft (ÖPP) handelt. Dies setzt das kombinierte Ver-

fahren voraus.  

 

8.5 Nachteile des geplanten Realisierungsweges  

Auf der Basis der zuvor beschriebenen guten Erfahrungen fällt es schwer, Nachteile zu benennen.  

 

 Die Erstellung der funktionalen Ausschreibung zwingt zu einer höheren Bearbeitungs-

tiefe in der Phase vor der Planung und in dieser Phase zu erhöhtem Aufwand. Dieser 

Punkt kommt in konkreten Fall nicht zum Tragen, da für die Erarbeitung des Förderan-

trags diese Vorarbeit weitgehend abgearbeitet ist.  

 Die Bearbeitung des Antrages durch den Fördermittelgeber ist mit einer Entwurfsplanung 

einfacher als mit der jetzt vorliegenden Beschreibung des Baukonzeptes im Förderantrag.  

 

8.6 Zusammenfassung und Entscheidung  

Der Entscheidung der Stadt ist eine Abstimmung mit den relevanten Ämtern vorausgegangen. 

Dabei wurden keine Argumente vorgebracht, die diesen Realisierungsweg in Frage stellen. Die 

Stadtverwaltung hat sich für den unter 8.2 dargestellten Realisierungsweg entschieden, da er 

rechtlich zulässig ist und für die Stadt weitaus mehr Vorteile als Nachteile bietet.  

Die Tatsache, dass dieser Realisierungsweg im Baumarkt für die Sonderimmobilie „Veranstal-

tungsstätte“ mittlerweile die Regellösung darstellt, war ein zusätzliches Entscheidungskriteri-

um für die Stadt bei der Wahl des Realisierungsweges. Die Auswahl des Realisierungsweges darf 

nicht die Praxis des Baumarktes ignorieren. Diese Praxis hat sich aufgrund der guten Erfahrun-

gen mit diesem Weg in den letzten 15 Jahren fest etabliert. 
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