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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1116/13 

Titel 

Festlegung aus der öffentl. Sitzung BuV vom 20.06.13 zum TOP 8.3 - sonstige Informationen, hier: 

Sachstand Baumaßnahme Andreasstraße 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Sachstand 

Die Baumaßnahme Gehbahn Andreasstraße wurde am 18.06.2012 begonnen. Die Übergabe der 

neuen Beleuchtungsanlage wurde bereits schrittweise vollzogen. Am 19.06.2013 wurden die 

gelieferten LED-Leuchten übergeben. Am 25.07.2013 erfolgte dann die Abnahme der restlichen 

Beleuchtungsanlage auf beiden Gehbahnseiten. 

 

Nach vorfristiger Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme (vertraglich vereinbarter Fertig-

stellungstermin: 31.08.2013) sind folgende Abnahmetermine vorgesehen: 

LT 2 - Abwasserentsorgung: 31.07.2013 

LT 9 - Lichtsignalanlagen und LT 21 - Gehbahnbau: 01.08.2013. 

 

Kostenanalyse 

Eine Überschreitung der Auftragssummen einschließlich der Nachtragssummen ist derzeit nicht 

zu erwarten. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau und Beleuchtung für das Vorhaben 

"Neugestaltung Andreasstraße" betragen voraussichtlich 2,6 Mio. Euro. Davon entfallen in etwa 

0,45 Mio. Euro auf die Stadt, 1,05 Mio. Euro auf die EU und 1,1 Mio. Euro auf den Bund. 

 

 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. Dipl.-Ing. Glanz 
 

14.08.2013 
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