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Amt 

Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1398/13 

Titel 

Schriftliche Berichterstattung der Stadtverwaltung zum Fortgang der Bauarbeiten 

Fischmarkt/Schlösserstraße 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

1.) Wie zeitnah erfolgt die Qualitätskontrolle der ausgeführten Arbeiten bzw. der gelieferten 

Materialien? Wie werden Stolperstellen, die heute erkennbar sind noch während der 

Bauphase behoben? 

 

Die Qualitätskontrolle erfolgt parallel zum Baufortschritt. Es sind täglich Vertreter  des 

Auftraggebers und der beauftragten örtlichen Bauüberwachung vor Ort und überwachen die 

Qualität der Arbeiten und des Materials. Als externe Prüfstelle wurde das Baustofflabor STB 

mit der Durchführung von Kontrollprüfungen beauftragt. Stolperstellen werden sofort nach 

ihrem Erkennen entfernt. Alles Andere wäre grob fahrlässig oder Vorsatz. 

 

 

2.) Warum braucht die Maßnahme in der Lachsgasse eine so lange Bauzeit? Warum werden erst 

jetzt die benötigten Steine gefertigt, so dass die Baustelle sozusagen brach liegt? 

 

Die Lachsgasse liegt mit ihrem Baufortschritt im Terminplan. Erst nach der Verlegung der 

Plattenfläche kann am Rand die Ausmessung der Passplatten erfolgen. Die Fertigung erfolgt 

im Lieferwerk, da vor Ort keine so genauen Schnitte hergestellt werden können. Die Lieferung 

der Passplatten dauert, wie seit Beginn der Baumaßnahme Anger 2.BA, ca. 2 Wochen. Dies ist 

eine ganz normale Lieferfrist. Das "Brachliegen der Bauarbeiten" ist somit ein ganz normales   

technologisches Erfordernis.  

 

 

3.) Warum kommt es in der Weitergasse zu einer Bauzeitverlängerung? Ist hier mit Nachträgen 

durch die Baufirmen zu rechnen? 

 

Der Kanalbau wird im Auftrag des Entwässerungsbetriebs im unterirdischen Tunnelbau 

realisiert. Hierbei handelt es sich um ein bestätigten Nachtrag. Für die Leistungen der Stadt 

hat dies keine finanziellen Folgen. Es verlängert sich jedoch die Bauzeit, da der Tunnelbau 

einen höheren Zeitbedarf hat. Die Einschränkungen der Anwohner und Gewerbetreibenden 

sind jedoch wesentlich geringer als bei der Durchführung der Arbeiten in der üblichen 

offenen Bauweise. 

 

 

4.) Wann ist mit der vollständigen Freigabe des westlichen Angers, der Lachsgasse und der 

Weitergasse zu rechnen? 

 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann mit der Freigabe der Lachsgasse und des Angers 

planmäßig zum 27.09.2013 gerechnet werden. Die Fertigstellung der Weitergasse ist bis zum 

22.11.2013 geplant und realistisch. 
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5.) Besteht die Möglichkeit einer vorfristigen Fertigstellung und Übergabe der Schlösserstraße 

und des Fischmarktes? 

 

 

Bei der geplanten Bauzeit handelt es sich um einen sehr knapp bemessenen Zeitraum. Von 

einer vorfristigen Fertigstellung kann nicht ausgegangen werden. 

 

 

 

 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. Dipl.-Ing. Glanz 
 

20.08.2013 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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