
Stadtverwaltung Erfurt      Erfurt, 06.01.2015 
Amt für Grundstücks- und 
Gebäudeverwaltung 
 
 

Bauablauf Verbinderbauwerk Grundschule 28 
 
 

Vorgang Start Ende 
 

Vorbereitung/Planung 
 
Bauantrag eingereicht 

 
 
20.12.2014 

 

Ausführungsplanung 2014 15.05.2015 

Ausschreibung und Vergabe 
 

2014 21.08.2015 

Los 6 Fassadenbauarbeiten 2014 18.05.2015 

     Ausschreibung 2014 23.01.2015 

     Submission 11.03.2015  

     Auswertung/Vergabevorschlag 12.03.2015 07.04.2015 

Ausschuss/Zuschlag 
 

06.05.2015 18.05.2015 

Los 1-3+500 Abbruch, Rohbau, 
Gerüst und Außenanlagen 

2014 04.05.2015 

     Ausschreibung 2014 06.02.2015 

     Submission 25.03.2015  

     Vergabevorschlag 25.03.2015 17.04.2015 

     Zuschlag 
 

20.04.2015 04.05.2015 

Los 012/015 Maler- und 
Fußbodenbelagsarbeiten 
 

09.02.2015 21.08.2015 

Ausführung 
 
Abbrucharbeiten - Baubeginn 

 
 
11.05.2015 

 
 
29.05.2015 

Rohbauarbeiten 18.05.2015 28.08.2015 

     Gründung 18.05.2015 29.05.2015 

     Durchbrüche/Mauerwerk 01.06.2015 05.06.2015 

     Putz- und Abdichtung 08.06.2015 12.06.2015 

     Trockenbau 10.08.2015 21.08.2015 

     Estricharbeiten 24.08.2015 28.08.2015 
 

Gerüstbauarbeiten 01.06.2015 28.08.2015 

Fassadenbauarbeiten 18.05.2015 04.09.2015 

     Vorbereitung 18.05.2015 17.07.2015 

     Montage Westfassade 13.07.2015 02.09.2015 

     Montage Ostfassade 27.07.2015 04.09.2015 
 

Malerarbeiten 31.08.2015 11.09.2015 

Fußbodenbelagsarbeiten 11.09.2015 18.09.2015 

Elektroarbeiten 08.06.2015 02.10.2015 

HLS-Arbeiten 01.06.2015 25.09.2015 

Außenanlagen 11.05.2015 23.10.2015 

 


