
Anlage DS 0302/15 und DS 0305/15 

 

 

Objekt Maßnahme Auswirkungen auf 

Sanierungsprogramm 

nicht 

verausgabte 

Mittel in 2014 
Kita /Krippe 67 

Am Sibichen 3 
Ersatzneubau am Standort 

Holunderweg 

Dez. 05 will neue AST 

vorlegen 

Fertigstellung 2017 geplant 

keine 

die jetzige Kita 67 bleibt 

in Betrieb 

200.000,- EUR 

Kita 5 

Klingenthaler 

Weg 20 

Küchenkonzept des Trägers 

wurde überarbeitet 

Maßnahme entfällt 

keine 287.000,- EUR 

Kita 13 

Clausewitzstraße 

27 

ist im Bau, Fertigstellung war 

für 2015 geplant 

Verzögerungen im Bauablauf 

durch laufende Nutzung des 

Objektes und Probleme mit 

bauausführenden Firmen 

keine* 

Kita wird bei laufendem 

Betrieb saniert 

 

631.658,32 EUR 

(Bauaufträge 

erteilt, Freifläche 

in Bearbeitung) 

Kita 31 

Am Kilianipark 3 
ist im Bau, Fertigstellung war 

für 2015 geplant 

 

keine* 575.099,25 EUR 

(Bauaufträge 

erteilt, 

Freifläche in 

Bearbeitung) 

Kita 38  

Eislebener Str. 8 
ist im Bau, Fertigstellung war 

für 2016 geplant 

Probleme mit dem Baugrund 

und daraus resultierende 

Anpassung der Planung 

keine* 236.768,49 EUR 

(Aufträge erteilt) 

Kita 43 

Kronenburggasse 

15 

ist im Bau, Fertigstellung war 

für 2015 geplant, 

Verzögerungen durch 

zusätzliche Forderungen im 

Genehmigungsverfahren  

(Landesamt f. Verbraucher-

schutz) Baugenehmigung lag 

erst im Oktober vor 

keine* 173.456,89 EUR 

(Aufträge erteilt) 

 

Kita 47  

Berliner Str. 52 

ist im Bau, Fertigstellung war 

für 2016 geplant 

Baugenehmigung lag erst im 

November vor 

keine** 171.787,79 EUR 

(Aufträge erteilt) 

Kita 59 

Fr.-Ebert-Str. 52 

technische Gründe verzögern 

Fertigstellung Elektro-

Anschluss 

keine* (Kita ist in Betrieb) 11.406,30 EUR 

Kita 72  

Fr.-Neymeier-Str. 

1, 

Die Maßnahme ist 

fertiggestellt. Der Planansatz 

war zu hoch. 

keine 110.000,- EUR 

 
* wenn HAR in 2015 neu veranschlagt werden  

** wenn HAR in 2015 oder 2016 neu veranschlagt werden 

 

 

Es entstehen Auswirkungen für das Sanierungsprogramm, wenn der Haushalt 2015 sehr spät 

beschlossen wird, da zur Zeit keine Planungsaufträge für noch nicht begonnene Maßnahmen 

ausgelöst werden können. 

 

 


