
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer

1 Vorstellung HWSK durch Fugro/A67/A31 

gegenüber den OT-Räten

0 Tage

2 Zeitraum öffentliche Auslage HWSK 4 Wochen

3 Erscheinungstermin Amtsblatt 0 Tage

4 Zeitraum für Stellungnahmen 6 Wochen

5 öffentliche Vorstellung HWSK von A67/IB 

Fugro - Sondersitzung OSO/STU

0 Tage

6 Beantwortung der Stellungnahmen 5 Wochen

7 voraussichtliche Entscheidung DBOB - 

Priorisierung der Maßnahmenumsetzung

4 Wochen

8 voraussichtliche Entscheidung Stadtrat - 

Priorisierung der Maßnahmenumsetzung

4 Wochen

03.09. Vorstellung HWSK durch Fugro/A67/A31 gegenüber den OT-Räten

11.09. 08.10.
Zeitraum öffentliche Auslage HWSK 

4 Wochen

11.09. Erscheinungstermin Amtsblatt

11.09. 22.10.
Zeitraum für Stellungnahmen

6 Wochen

29.09. öffentliche Vorstellung HWSK von A67/IB Fugro - Sondersitzung OSO/STU

23.10. 26.11.
Beantwortung der Stellungnahmen

5 Wochen

04.12. 31.12.
voraussichtliche Entscheidung DBOB - Priorisierung der Maßnahmenumsetzung

4 Wochen

01.01. 28.01.
voraussichtliche Entscheidung Stadtrat - Priorisierung der Maßnahmenumsetzung

4 Wochen
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voraussichtliche Entscheidung Stadtrat - Priorisierung der Maßnahmenumsetzung
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