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Amt 

Stadtkämmerei 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0344/16 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuS vom 17.02.2016 - TOP 9.1 John F. Kennedy 

Gemeinschaftsschule (Drucksache 0130/16) 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Die Stadtkämmerei nimmt zu der Festlegung in der Sitzung des Ausschusses BuS am 17.02.2016 

wie folgt Stellung: 

 

Die Auflösung der Außenstelle der SBBS 7/BFE am Schulstandort Am Rabenhügel 10 erfolgt nach 

Fertigstellung der Baumaßnahmen an der SBBS 5 (Langer Graben 82) sowie an der SBBS 7 

(Binderslebener Landstraße 162). 

 

Wie bereits in den Stellungnahmen des Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung und des 

Amtes für Bildung zur DS 0130/16 dargelegt, sind für Fortführung der Baumaßnahmen an der 

SBBS 7 Mittel in der Haushaltsplanung 2017 für die Schaffung von vier Unterrichtsräumen 

geplant. 

 

Insgesamt sind die finanziellen Mittel zur Baumaßnahme an der SBBS 7 (HHSt. 24000.94007); 

hier 1. BA Errichtung der Kfz-Halle, 2. BA  Anbau Unterrichtsräume und 3. BA Aufenthalts- und 

Nebenräume, wie folgt im Haushalt veranschlagt: 

 

Jahr  Betrag  

Rechnungsergebnis 2014 12.846 EUR 

Rechnungsergebnis 2015 57.350 EUR 

Planentwurf 2016 400.000 EUR 

Finanzplan 2017 560.000 EUR 

Gesamtkosten 1.030.196 EUR 

 

 

Nach nochmaliger Abstimmung mit dem Amt 23 ergibt sich folgender Bauablauf: 

 

 Im Jahr 2016 wird die Errichtung der Kfz-Halle am Standort SBBS 7, Binderslebener Straße 

abgeschlossen.  

 Die Planung und Errichtung der zusätzlichen Unterrichtsräume einschließlich 

Nebenräume beginnt in 2016 und wird unter Beachtung der Ausschreibungs- und 

Bauzeiten voraussichtlich im Herbst 2017 beendet. Die Fertigstellung zum 

Schuljahresbeginn 2017 kann seitens des Fachamtes nicht zugesagt werden. 

 

Zusammenfassend muss daher eingeschätzt werden, dass auch wenn die haushalterischen 

Voraussetzungen für die beschleunigte Errichtung der Unterrichtsräume geschaffen werden 

könnten,  eine schnellere Umsetzung der Baumaßnahmen an der SBBS 7 aus baulicher Sicht nicht 

möglich ist.  

Die Beauftragung der Planungsleistungen sowie die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 

als auch der Realisierungszeitraum von ca. 6-8 Monate umfassen einen Zeitumfang, der die 

Fertigstellung bis zum Schuljahresbeginn 2017/2018 nicht gewährleisten kann. 

 

Auch können hier keine alternativen Finanzierungsquellen aus Sicht der Stadtkämmerei 
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aufgezeigt werden.  

 

 

Anlagen  

      

 

gez. Dr. Müller 
 

12.04.2016 
Unterschrift  Amtsleiter  Stadtkämmerei Datum 
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