
LV 1.04 

03.15 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt 

Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0612/17 

Titel 

Baumaßnahme Komplexobjekt Augustinerstraße  

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

" […]Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen.  
 
01 
Wie und mit welchen Maßnahmen soll der Bauverzug aufgeholt werden? 
02 
Bis wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?" 
 

 

Zu 01 

Bereits mit dem Informationsschreiben vom 09.06.2016 an die Anwohner wurde darauf 

verwiesen, dass die Einhaltung des geplanten Bauablaufes nur möglich ist, wenn die 

Witterungsbedingungen dies gestatten. Arbeiten im Brückenbau sind besonders stark 

witterungsabhängig.  

 

Der durch die schlechten Witterungsverhältnisse ab Anfang Oktober 2016 entstandene 

Bauverzug kann nicht mehr vollständig aufgeholt werden. Insofern wurden Maßnahmen, die 

einen Winterbau möglich gemacht hätten aus Kostengründen im Verhältnis zur Bausumme nicht 

beauftragt. 

 

 

Zu 02 

Mit der Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme wird aus heutiger Sicht für Ende Mai/ Anfang 

Juni 2017 gerechnet. Damit würde sich der Termin für die Fertigstellung – gegenüber der 

Information vom 09.06.2016 – um etwa zwei Wochen verschieben. 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Dipl.-Ing. Reintjes 
 

03.04.2017 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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