Rahmenterminplan Sanierung Freibad Dreienbrunnenbad, Freibad Mabisburg

Dreienbrunnenbad 2018 2019 2020 2021
Jan | Feb| Mrz| Apr| Mai | Juni| Juli | Aug|Sept| Okt| Nov| Dez{ Jan| Feb| Mrz| Apr| Mai | Juni| Juli| Aug|Sept| Okt| Nov| Dez] Jan | Feb| Mrz| Apr| Mai| Juni| Juli| Aug|Sept| Okt| Nov| Dez{ Jan | Feb | Mrz| Apr| Mai | Juni| Juli| Aug|Sept| Okt | Nov| Dez|
Vergabeverfahren gesamt
Gutachten (Holz am Haus, Baugrund)
Planungsleitungen
Freibad Mobisburg 2018 2019 | 2020 2021
Jan| Feb| Mrz| Apr| Mai | Juni| Juli| Aug|Sept| Okt | Nov| Dez|l Jan | Feb| Mrz | Apr| Mai | Juni| Juli| Aug|Sept) Okt | Nov| Dez} Jan| Feb| Mrz| Apr| Mai | Juni| Juli | Aug|Sept| Okt | Nov| Dez Jan | Feb | Mrz| Apr| Mai | Juni Juli| Aug|Sept| Okt | Nov| Dez
Vergab gesamt
Gutachten (Baugrund)
|Planung
| |
— s e e






