
DS 2422/18 - Anlage zur Stellungnahme

Kita HHSt. Maßnahme

Planansatz 2018

in TEUR Bearbeitungsstand Bemerkung

Kita 7 "St. Bonifatius"

Dornrain 8
46410.98807

Ersatzneubau inkl. 

Freiflächengestaltung

(neuer Standort)

580.000 Maßnahme begonnen

Kita 10 "St.Marien" 

Stiftsgasse 4 a      
46410.98010 Freiflächensanierung 150.000 Maßnahme bendet

Kita 25 "Ev. Johanneskindergarten"

Dornrain 12   
46410.98825

Auflagenraliserung 

Brandschutz inkl. Planung
70.000

Planung beauftragt

Realisierung 2019 vorgesehen

Kita 28 "St. Laurentius"

Am Kindergarten 20  
 46410.98828

Ersatzneubau inkl. 

Freiflächengestaltung

(neuer Standort)

300.000
Verzögerung im Rahmen des B - 

Planverfahrens

Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen 

Gera"

Schlüterstr. 8 a   

46410.98840 Freiflächengestaltung 80.000 Maßnahme realisiert

Kita 51 "Ev. Prediger- Kita"

Predigerstr. 5 a  
46410.98051

Rekonstruktion 

Mehrzweckraum

energetische Sanierung

60.000 Maßnahme in Realiserung

Kita 105 "AndreasGärten" 46410.98108
Neubau inkl. 

Freiflächegestaltung
821.200

Maßnahme begonnen 
Verzögerung durch Umplanung 

Kindertageseinrichtungen - Objekte im Fremdeigentum

Maßnahmen ab  2018


