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Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuS vom 20.02.2019 - TOP 5.4. Planungsunsicherheit und 

Auswirkungen verzögerter Baubeginn Gemeinschaftsschule Kerspleben (Drucksache 2585/18) 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

 

Aktuell erfolgt die Errichtung des Erweiterungsbaus am Schulstandort der Gemeinschaftsschule 

in Kerpsleben zum Schuljahr 2021/22. Erst mit der Fertigstellung des Modulbaus ist die 

durchgängige Zweizügigkeit der Klassenstufen 1 – 10 sichergestellt. Sollte es zu 

Bauverzögerungen kommen und die Fertigstellung ins darauffolgende Schuljahr 2022/23 fallen, 

müssten alternative kurzfristige Lösungen zur Beschulung gefunden werden. 

Hier könnte z.B. die Trennung des Speiseraumes in zwei Räume oder die Nutzung von 

Räumlichkeiten der Ortschaft Kerspleben in Frage kommen.  

 

Da das (per Gesetz vorrangig aufzunehmende) Schüleraufkommen im betreffenden Schulbezirk in 

den nächsten 5 – 6 Jahren nur im Bereich einer Einzügigkeit liegt, könnte bis zur Fertigstellung 

der Baumaßnahmen auch die Aufnahme von nur einer 1. Klasse festgelegt werden.  

 

Sollten sich die Baumaßnahmen (aus aktuell unbekannten Gründen) um mehrere Schuljahre 

verschieben, dann sollte die Anschaffung von Unterrichtscontainern als eine sinnvolle 

Alternative geprüft werden.  

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Dr. Ungewiß 
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