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Projektzeitrahmen von Mo, 25.02.19 bis Fr, 02.04.21

Kalender: Thüringen (eingebettet)

Druckdatum: 21.07.2019 19:09

Filter: 

Bearbeiter: msab

Kummer Lubk + Partner

Herderstr. 17

D-99096 Erfurt

Tel. +49 361 590 85 0

Fax +49 361 590 85 44

e-Mail: mail@klp-aig.de

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 7

 (
7

.0
.0

.2
0

) 
   

Se
ri

en
 N

r.
: 1

3
8

6
   

 L
iz

en
z 

fü
r 

K
u

m
m

er
 L

u
b

ik
 +

 P
ar

tn
er

, E
rf

u
rt

1 75at Mo, 11.03.19 Fr, 28.06.19Los 01 Bauteilöffnungen 75at

2 30at Mo, 17.06.19 Fr, 26.07.19Los Herrichten Baufeld 30at

3 1at Mi, 27.03.19 Mi, 27.03.19Los 03 Abbruch FB KG 1at

4 86at Di, 15.10.19 Mo, 17.02.20Los 04 Baugrube 86at

5 64at Fr, 15.11.19 Mo, 17.02.20Los 05 Rückbau Kommandantenhaus 64at

6 149at Mi, 15.01.20 Mo, 17.08.20Los 06 Rohbau Entree 149at

7 80at Mi, 15.01.20 Fr, 08.05.20Los 07 Rohbau Kommandantenhaus 80at

8 253at Mo, 03.02.20 Fr, 29.01.21Los 08 Gerüst 253at

9 115at Mo, 30.03.20 Fr, 11.09.20Los 09 Zimmerer/ Dach 115at

10 205at Mo, 10.02.20 Fr, 27.11.20Los 10 Fassade/ Außentüren 205at

11 180at Mo, 17.02.20 Fr, 30.10.20Los 11 Metallbau 180at

12 221at Mo, 20.04.20 Mo, 01.03.21Los 12 Putz-/ Stuck

13 145at Mo, 20.04.20 Mi, 11.11.20Los 13 Trockenbau 145at

14 62at Mo, 20.04.20 Fr, 17.07.20Los 14 Estrich 62at

15 208at Mo, 23.03.20 Fr, 15.01.21Los 15 Tischler Türen 208at

16 38at Mo, 20.04.20 Mo, 15.06.20Los 16 Tischler Fenster KH 38at

17 177at Mo, 25.05.20 Fr, 29.01.21Los 17 Parkett/ Bodenbelag 177at

18 206at Mo, 15.06.20 Mi, 31.03.21Los 18 Maler

19 95at Mo, 17.08.20 Mo, 28.12.20Los 19 Fliesen-/ Platten 95at

20 118at Mo, 17.08.20 Fr, 29.01.21Los 20 Schließanlage 118at

21 206at Mo, 15.06.20 Mi, 31.03.21Los 21 Baureinigung

22 224at Mo, 18.05.20 Mi, 31.03.21Los 22 Freianlagen
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23 141at Mo, 14.09.20 Mi, 31.03.21Los 23 Möbel/ Tresen

24 224at Mo, 18.05.20 Mi, 31.03.21Los xx Freianlagen Garten

25 81at Mo, 07.12.20 Mi, 31.03.21Los xx Ausstellungsgestaltung


