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Ihre Fragen zu o. g. Drucksache beantworte ich wie folgt: 

 

1. Kann der Termin für die Verlagerung der Dienststelle der Regelschule 5 

gehalten werden und wenn nein, warum nicht? 

 

Für den Umzug der Regelschule 5 an den Standort Berliner Straße sind ent-

sprechende bauliche Voraussetzungen auf Grundlage einer Aufgabenstellung 

des Amtes für Bildung zu schaffen. Ein Einzug ohne erforderliche Sanierung 

ist nicht möglich. Insbesondere die Themen fehlender Brandschutz und ver-

schlissene technische Anlagen sind vorher umzusetzen. Hierfür sind zwei 

Schritte erforderlich:  

 

a) der Umzug der Förderschule 5 in den Bereich des Gebäudes in der Ber-

liner Straße, der auch von der Grundschule 27 genutzt wird; 

b) die nun frei werdenden Räume für die Nutzung durch die Regelschule 

5 sind zu sanieren.  

 

Für beide Bauabschnitte liegen die Aufgabenstellungen des Amtes für Bil-

dung vor. Der erste Bauabschnitt soll im Jahr 2020 umgesetzt werden. Der 

zweite Bauabschnitt kommt einer Generalsanierung des halben Schulgebäu-

des sehr nahe. Diese muss durch ein zu findendes Büro geplant werden, ent-

sprechende Mittel sind anzumelden (Haushaltsplanung 2021) und dann ist zu 

bauen. Im Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung kann auf Grund feh-

lender personeller Ressourcen zurzeit nicht selbst geplant werden. Weiterhin 

ist die energetische Sanierung, die bereits begonnen wurde, abzuschließen, 

dies kann bei Mittelbereitstellung, unabhängig von den anderen Maßnahmen, 

erfolgen. 

 

Insofern kann der Termin für die Verlagerung der Regelschule 5 in die Berliner 

Straße nicht gehalten werden. 
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Sehr geehrte Frau Stange, Erfurt,  
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2. Welche Konsequenzen ergeben sich aus einer eventuellen Terminverschiebung für die Regel-

schule 5 und für die Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal? 

 

Es ergeben sich verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie mit der Situation umgegangen werden 

kann, die wiederum unterschiedliche Effekte hervorrufen. 

 

Die erste Möglichkeit wäre der Verbleib der Regelschule 5 im Schulgebäude für die Dauer der 

Sanierungsarbeiten des künftigen Standorts in der Berliner Straße. Die Folge hiervon wäre, dass 

die Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal für diesen Zeitraum nicht aufwachsen könnte, also 

nicht mehr Schüler als bisher aufgenommen werden. Dieser Umstand wäre im Zuge der Anmel-

dungen für die Gemeinschaftsschule zu berücksichtigen. Eine Alternative für den Umgang mit 

dem Verbleib der Regelschule 5 am jetzigen Standort wäre das Aussetzen des flächenintensiven 

Lernhauskonzepts. Auf diese Weise könnte die Gemeinschaftsschule trotz des Verbleibs der Re-

gelschule 5 am Standort weiter aufwachsen. Das Lernhauskonzept würde dann mit Fertigstel-

lung der Sanierung des Schulgebäudes in der Berliner Straße und dem damit verbundenen Aus-

zug der Regelschule 5 wieder aufgenommen werden. 

 

Die zweite Möglichkeit wäre das interimsweise Aufstellen von Containerklassen am Standort in 

der Mittelhäuser Straße. Pro Jahr ist damit zu rechnen, dass bei Umsetzung des Lernhauskon-

zepts der Gemeinschaftsschule und gleichzeitigem Verbleib der Regelschule 5 am Standort je-

weils drei zusätzliche Klassenzimmer zu schaffen sind. Diese Lösung erzeugt zusätzliche Kosten 

für die Stadt Erfurt. Zum einen ist eine Jahresmiete für die Container zu veranschlagen und zum 

anderen fallen einmalige Kosten (Aufstellen der Containerklassen, Anschluss an Ver- und Entsor-

gungsnetz) an. Für jedes Containerensemble sind eine Jahresmiete von 80.000 – 100.000 EUR 

sowie einmalige Aufstellungskosten von 30.000 – 50.000 EUR einzuplanen. Ggf. lassen sich auch 

mehrere Ensembles in einem Rutsch aufstellen. 

 

Während die erste Lösungsmöglichkeit direkten Einfluss auf das Schulkonzept der Gemein-

schaftsschule Otto Lilienthal hat, erzeugt die zweite Lösungsmöglichkeit wirtschaftliche Ein-

schränkungen in Form von zusätzlichen, nicht eingeplanten Kosten. In Abstimmung mit den bei-

den Schulleitungen, dem Amt für Bildung und dem Staatlichen Schulamt Mittelthüringen wird 

dieser Lösungsmöglichkeit der Vorzug gegeben. Diesbezüglich ist eine Abwägung erforderlich. 

 

3. Wann findet die Verlagerung der Dienststelle der Regelschule 5 statt? 

 

Die Verlagerung der Regelschule 5 in die Berliner Straße kann erst nach Abschluss der Bauar-

beiten stattfinden. Analog zu den Ausführungen zur Frage 2 lässt sich Abhilfe schaffen, sobald 

eine entsprechende Entscheidung herbeigeführt wurde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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