
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Planung 212 Tage Mi 07.10.20 Do 29.07.21

2 Vorplanung ENTWURF 100 Tage Di 14.07.20 Mo 30.11.20

3 Fertigung Ausschussunterlagen 15 Tage Mo 30.11.20 Fr 18.12.20

4 Ausschusssitzung/Beschluss 1 Tag? Mo 18.01.21 Mo 18.01.21

5 Genehmigungsplanung 15 Tage Mo 18.01.21 Fr 05.02.21 2

6 Unterlagen beim Bauamt 30 Tage Mo 08.02.21 Fr 19.03.21 5

7 Ausführungsplanung 50 Tage Mo 08.02.21 Fr 16.04.21 5

8 Ausführungsplanung 40 Tage Mo 08.02.21 Fr 02.04.21 5

9 Ausführungsplanung Abstimmung Fachplanung 24 Tage Mo 08.03.21 Do 08.04.21

10 Abstimmung + Freigabe Bauherr 10 Tage Mo 05.04.21 Fr 16.04.21 8

11 Ausschreibung 83 Tage Mo 19.04.21 Mi 11.08.21

12 LV erstellen 40 Tage Mo 19.04.21 Fr 11.06.21 10

13 Unterlagen bei Firmen 14 Tage Mo 14.06.21 Do 01.07.21 12

14 Auswertung 14 Tage Fr 02.07.21 Mi 21.07.21 13

15 Vergabe/Auftragsbestätigung 15 Tage Do 22.07.21 Mi 11.08.21 14

16 Ausführung Sanierungsarbeiten 140 Tage Do 12.08.21 Mi 23.02.22

17 Abbruch 20 Tage Do 12.08.21 Mi 08.09.21 15

18 Rohbau / Ausbau 105 Tage Do 09.09.21 Mi 02.02.22 14;17

19 Landschaftsbau 60 Tage Do 09.09.21 Mi 01.12.21 17

20 Restarbeiten/Abnahmen/Mängelbeseitigung 15 Tage Do 03.02.22 Mi 23.02.22 18

21 Nutzungsaufnahme 0 Tage Mi 23.02.22 Mi 23.02.22 20
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