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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 26.05.2021 öffentlich 

 Ausschuss für Bildung und Kultur 07.09.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

nach Informationen durch die betroffenen Eltern ist uns bekannt, dass es bei der Erteilung der 

Baugenehmigung zum Erweiterungsbau für die Gemeinschaftsschule in Kerspleben leider zu 

andauernden Verzögerungen kommt.  

 

Aufgrund von Vertragsbindungen mit dem Bauträger Fa. Goldbeck steht zu befürchten, dass es 

aufgrund der eingetretenen Bauverzögerungen zu erheblichen Preissteigerungen kommen wird, 

welche letztendlich an die Stadt Erfurt weitergereicht werden müssten.  

 

Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Wie ist der derzeitige aktuelle Stand des Baugenehmigungsverfahrens und wann ist mit 

einer Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen? 

 

2. Bis zu welchem Zeitpunkt ist – nach jetzigem Kenntnisstand – mit einer Fertigstellung des 

Bauvorhabens zum Erweiterungsbau zu rechnen? 

 

3. Mit welchen Preissteigerungen für das Bauvorhaben rechnet die Stadt Erfurt zum jetzigen 

Zeitpunkt, welche aufgrund des verzögerten Baugenehmigungsverfahrens wahrscheinlich 

eintreten werden? 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

  

 

Fraktion CDU, Herr Hose 
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