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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  2626/19 
Titel 

Nachfragen aus der öffentlichen Sitzung BuK vom 03.12.2019 - TOP 6.1. Antrag aus der 

öffentlichen Sitzung für Bildung und Kultur vom 18.09.2019 ... Bearbeitungsstand der 

Baumaßnahmen nach dem Schulsanierungsprogramm (Drucksache 1884/19) 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 
 

Stellungnahme 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur bat um ergänzende Informationen: 

- Umzug Staatliche Regelschule 5, Otto-Lilienthal-Schule 

- zum Stand der Entwicklung des Standortes Greifswalder Straße 

 

RS 5: 

Die Kosten für die Sanierung sind nach jetzigem Stand in den Haushalt 2022 eingeordnet 

worden. Sobald der Haushalt bestätigt ist, kann mit der energetischen Sanierung begonnen 

werden (LV liegt vor). Die Innensanierung wird weiter vorbereitet (Planung bis LP 3, sofern 

entsprechende Planungsbüros gebunden werden können). Nach Vorliegen des Baubeschlusses 

kann weiter geplant, ausgeschrieben und gebaut werden. Die Schule muss frei gezogen sein 

(Container in der Mittelhäuser Str., z.Zt. in Ausschreibung). Es ist mit einer Vorbereitungszeit von 

ca. 1 Jahr und einer Bauzeit von ca. 1-2 Jahren zu rechnen. 

 

Greifswalder Straße: 

Die Arbeiten des Wettbewerbs zur Greifswalder Straße liegen vor, die Jurysitzung hat  

stattgefunden. Die Sieger wurden ermittelt. Zwischenzeitlich hat das Amt für Bildung ein neues  

Nutzungskonzept erwogen. Im weiteren Verlauf müssen Verhandlungsgespräche mit den Preis -

trägern geführt werden. Dies ist erst möglich, nachdem die verbindliche neue Aufgabestellung 

durch das Amt für Bildung vorliegt. Für die weiteren Planungsschritte (Herbeiführung 

Baubeschluss) sind derzeit keine Mittel im Haushalt eingestellt, eine Anmeldung für 2022ff ist 

erfolgt. 

 

 

Anlagen  

 

 
 

gez. Arne Ott 
 

07.10.2021 
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