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bezugnehmend auf Ihre Rückfragen in der Sitzung des Ausschusses für Stadt-

entwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr am 24.11.2024 sowie auf 

die Aussage des Beigeordneten für Bau und Verkehr, Herrn Bärwolff, zur Reali-

sierbarkeit des Bauablaufplans, beantworte ich Ihre Anfrage wie folgt: 

 

 

1. Wurde die Ausschreibung gemäß der Drucksache 0304/24, Anlage 13 wie 

geplant im Dezember veröffentlicht und wie ist der Bearbeitungsstand 

der Ausschreibung? Wenn nicht, warum konnte die Ausschreibung nicht 

wie geplant und gemäß Bauablaufplan erfolgen? 

 

Die Ausschreibung wurde nicht wie ursprünglich geplant im Dezember veröf-

fentlicht. Die Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses am 21.11.2024 

bildet die Grundlage für die weitere Planung. Auf dieser Basis werden die Aus-

schreibungsunterlagen derzeit erstellt. Mit dem Vorliegen der vollständigen 

Ausschreibungsunterlagen wird zum 31.03.2025 gerechnet. Parallel dazu er-

folgt bereits die Beauftragung der Ausführungsplanung. 

 

 

2. Wann wird im Rahmen der Ausschreibung die Leistung vergeben? 

 

Die Vergabe der Leistung ist aktuell für Ende August 2025 vorgesehen. Im An-

schluss daran ist eine etwa fünfwöchige Phase der Bauvorbereitung einge-

plant, sodass mit dem eigentlichen Baubeginn am 01.10.2025 zu rechnen ist. 

 

 

  

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  

Fraktion Mehrwertstadt 

Herrn Perdelwitz 

Herrn Prechtl 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

 

Drucksache 0664/25; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO;  Bauablaufplan - Komplex 

Martin-Andersen-Nexö-Straße; öffentlich 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Perdelwitz, sehr geehrter Herr Prechtl, Erfurt,  
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3. Werden die Bauvorbereitungen einschließlich Genehmigungseinholung weiterhin wie ge-

plant Mitte April/Anfang Mai beginnen? 

 

Die vorbereitenden Maßnahmen, einschließlich der Einholung erforderlicher Genehmigungen, 

laufen seit der Beschlussfassung im November 2024 kontinuierlich und planmäßig. Sie bilden 

die Grundlage für den termingerechten Beginn der Maßnahme im Oktober 2025. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Horn 
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