
Nr. Code Vorgangsname Dauer

0 0 Erweiterung GS19 BA2 870 Tage

1 1 Vorplanung 15 Tage

2 2 Gremienbeschluss VP 80 Tage

3 3 Entwurfsplanung 84 Tage

4 4 Gremienbeschluss EP 47 Tage

5 5 Genehmigungsplanung 45 Tage

6 6 Genehmigungsphase 45 Tage

7 7 Ausführungsplanung erweiterter Rohbau 76 Tage

8 8 Ausführungsplanung Ausbau 140 Tage

9 9 Ausschreibung Vergabe Tiefbau 87 Tage

10 10 Ausschreibung Vergabe erweiterter Rohbau 95 Tage

11 11 Ausschreibung Vergabe Ausbau 120 Tage

12 12 Übergabe BA1 und Umzug 51 Tage

13 13 Abbruch Hortgebäude 60 Tage

14 14 Ausführung Tiefbau GL BA2+3 21 Tage

15 15 Baubeginn Neubau BA2 1 Tag

16 16 Ausführung erweiterter Rohbau 190 Tage

17 17 Ausführung Ausbau 230 Tage

18 18 Übergabe/Projektabschluss 20 Tage

Erweiterung GS19 BA2

22.10 11.11
Vorplanung

12.11 01.03
Gremienbeschluss VP

03.03 26.06
Entwurfsplanung

27.06 30.08
Gremienbeschluss EP

01.09 31.10
Genehmigungsplanung

03.11 02.01
Genehmigungsphase

03.11 16.02
Ausführungsplanung erweiterter Rohbau

17.02 31.08
Ausführungsplanung Ausbau

15.01 17.05
Ausschreibung Vergabe Tiefbau

17.02 29.06
Ausschreibung Vergabe erweiterter Rohbau

01.09 15.02
Ausschreibung Vergabe Ausbau

15.12 22.02
Übergabe BA1 und Umzug

23.02 15.05
Abbruch Hortgebäude

18.05 15.06
Ausführung Tiefbau GL BA2+3

15.06 Baubeginn Neubau BA2

16.06 08.03
Ausführung erweiterter Rohbau

09.03 24.01
Ausführung Ausbau

25.01 21.02
Übergabe/Projektabschluss
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Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgan - LPH

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Rahmenterminplan

Projekt: Erweiterung GS19 "Christian-Reichart-Schule" zweiter Bauabschnitt/ BA2

Baugrundstück: Im Gebreite 34, 99094 Erfurt
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