

Titel der Drucksache:

**Bearbeitungsstand "Zentrale  
 Informationsstelle zur Vergabe von  
 Kinderbetreuungsplätzen"**

Drucksache

**0839/15**

öffentlich

| Beratungsfolge       | Datum      | Behandlung       |
|----------------------|------------|------------------|
| Dienstberatung OB    | 20.04.2015 | nicht öffentlich |
| Jugendhilfeausschuss | 30.04.2015 | öffentlich       |

## Informationen aus der Verwaltung

### Sachverhalt

Bereits 2012 war die Einführung eines onlinebasierten Vergabeverfahrens für Kinderbetreuungsplätze geplant, jedoch konnte erst 2014 die erforderliche Finanzierung der 120.000 Euro Kosten für die Lizenz, Installation und Mitarbeiterschulung von der Stadt Erfurt bereit gestellt werden.

Nachdem erfolgreichen Ausschreibungsverfahren wurde gemeinsam mit der gewählten Auftragnehmer im Oktober 2014 damit begonnen, die inhaltliche Gestaltung und die Einführungsphase des Produktes "Kivan" gemeinsam zu planen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Stadtverwaltung eine mögliche Einführung des Verfahrens unter Berücksichtigung der in der Ausschreibung verfassten Anforderungen zum 01.08.2015 durch den Auftragnehmer definitiv zugesichert.

Um alle Träger von Kindertageseinrichtungen in Erfurt, Eltern der Stadt sowie Fachberater an der Gestaltung des Programmes teilhaben zu lassen, wurden verschiedene Besprechungstermine für die Partizipation initiiert. Am 26.11.2014 fand mit den Trägervertretern eine Besprechung statt, in der das Programm vorgestellt wurde. Auf Wunsch der Trägervertreter wurde am 10.12.2014 eine weitere umfassende Informationsveranstaltung für alle Träger bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt im Rathaus durchgeführt (Gesamtteilnehmerquote aller Träger von 82,5%). Für die Elternvertreter fand am 03.12.2014 ein separater Termin im Jugendamt statt.

Von Oktober 2014 bis Januar 2015 wurden mit dem Auftragnehmer im Rahmen von zahlreichen intensiven Besprechungen mit den Projektleitern des Jugendamtes und des Personal- und Organisationsamtes/ Abt. Datenverarbeitung alle erforderlichen Zuarbeiten und Absprachen zu

- fachlichen sowie technische Anforderungen,
- EDV- Rahmenbedingungen sowie
- gewünschten Inhalten/ Layout (corporate design der Stadtverwaltung/ [www.erfurt.de](http://www.erfurt.de))

getroffen und schriftlich festgehalten. Bis Februar 2015 wurde vom Auftragnehmer weiterhin bestätigt, dass die geplante Einführung bis zum 01.08.2015 umgesetzt werden kann.

Ende Februar / Anfang März 2015 wurde durch den Auftragnehmer dann darauf hingewiesen, dass spezifische technische Anforderungen derzeit durch die Firma noch nicht erfüllt werden können und der Einföhrungstermin des Verfahrens nicht mehr gehalten werden kann.

Am 30.03.2015 fand daraufhin eine Besprechung mit der Geschäftsföhrung des Auftragnehmers statt. Dort wurde offen zugegeben, das Aussagen, man könne alle Punkte der Ausschreibung erfüllen, zu Unrecht getätigt wurden und die Firma aufgrund dessen für die Stadt Erfurt ein gänzlich neues Produkt entwickelt muss.

Diese Neuentwicklung wird jedoch dazu föhren, dass der geplante Einföhrungstermin zum 01.08.2015 definitiv nicht gehalten werden kann. Ein realistischer Einföhrungstermin sei erst im 1. Quartal 2016 möglich.

#### Anlagenverzeichnis

17.04.2015, gez. Winklmann

Datum, Unterschrift