

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Verteiler:

TVA:

EBE:

ZVS:

Ing. Büro I.P.I.:

fzAG:ThüWa GmbH

!!! Bitte alle Termine selbstständig freihalten separate Einladungen erfolgen nicht !!!

Entwurf 3 (Stand: 02.03.2017)

Termin kette zur "Öffentlichen Ausschreibung"

ÖAB/2017-66

Baumaßnahme:

Kobj. Linderbacher Straße Mitte / BUE

Angebot für:

LT 2 – Abwasserentsorgung, LT 3 – Wasserversorgung (Tiefbau),
LT 7- Straßenbeleuchtung, LT 8 – Straßenbau, LT 14 – Allgemeine Leistungen

Objekt-Nr.-TVA:

66-1242-99 (2)

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA = Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS = Stadtverwaltung Erfurt, Verdingungsstelle
Ing.-Büro = I.P.I. Infraplan Ingenieure GmbH
fzAG = fachlich zuständiger Auftraggeber
EBE = Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb

am 06.04.2017

Tagung Bau- und Verkehrsausschuss

bis 31.03.2017

Komplettierung der Verdingungsunterlage von TVA

am 03.04.2017

Übergabe der Ausschreibungsunterlagen **zur Vorprüfung**,
vom TVA an die ZVS (mit gleichzeitiger Übergabe der Zuarbeit
zur Bekanntmachung, Entgeltberechnung u. Internetdateien)

bis 07.04.2017

Vorprüfung der Ausschreibungsunterlagen durch die ZVS

am 10.04.2017

Übergabe der durch die ZVS **geprüften** Ausschreibungsunterla-
gen an das TVA (hier die s.g. Originalausschreibungsunterlagen)

am 10.04.2017

Übergabe der geprüften Ausschreibungsunterlage von TVA an's
Ing.-büro

Annoncierung durch die ZVS

-Internet

am 21.04.2017

-Erscheinungsdatum im Amtsblatt der Stadt Erfurt

am 24.04.2017

-Erscheinungsdatum im Thüringer Staatsanzeiger

am 26.04.2017

-Erscheinungsdatum im Ausschreibungsanzeiger Thüringen

möglichst

Bedarfsanmeldung der Bieter an das **Ing.-Büro** zur

bis 05.05.2017

Bereitstellung der Ausschreibungsunterlagen

laufend

Unterlagenvervielfältigung durch das **Ing.-Büro** (nur vom
Original)

laufend	Versand der Ausschreibungsunterlagen durch das Ing.-Büro an die Bieter gemäß Bedarfsanmeldung
am 12.05.2017	Übergabe der Ausschreibungskopie vom Ing.-Büro an das TVA zum Verbleib im TVA einschl. Bewerberanmeldung der Bieter
am 22.05.2017	Übergabe der Originalausschreibung vom Ing.-Büro an das TVA zur Weitergabe an die ZVS zu dessen Verbleib
bis 22.05.2017	Angebotsbearbeitung durch die Bieter
am 23.05.2017	 Uhr Ablauf der Angebotsfrist
am 23.05.2017	 Uhr Eröffnungstermin in der ZVS
am 23.05.2017	Abholung der Angebote durch das Ing.-Büro unter vorheriger Uhrzeitabstimmung mit der ZVS (Frau Kerber, Tel.: 6551286 bzw. Sekr. 1281)
bis 07.06.2017	Angebotsprüfung und Wertung durch das Ing.-Büro
am 08.06.2017	Übergabe der Prüfergebnisse durch das Ing.-Büro an das TVA, ZVS und beteiligte fzAG -Vergabevorschlag -Protokoll der Verdingungsverhandlung ausgefüllt -Preisspiegel -ggf. Protokolle zur Angebotsprüfung und Wertung (wie Fehlerprotokolle Wertung von Nebenangeboten u.ä.) -ggf. Schriftverkehr mit dem Bieter zur Aufklärung des Angebotsinhalte nach VOB(A) § 24.
bis 14.06.2017	Betriebsinterne Prüfung (TVA und fzAG)
am 15.06.2017	Uhr evtl. Bietergespräch unter Vorsitz des TVA's mit der Teilnahme der ZVS und dem Ing.-Büro als Angebotsprüfer sowie der fzAG
ab 15.06.2017	Einholung Auszug aus dem Gewerbezentralregister
15.06. – 23.06.2017	Unterlagen beim FÖM-geber
bis 23.06.2017	Einholung der Vergabevorschläge mit Bestätigung von den fzAG
bis 23.06.2017	Erarbeitung des gemeinsamen Vergabevorschlages durch das Tiefbau- und Verkehrsamt
am 26.06.2017	Übergabe der Unterlagen zur Vorbereitung des Vergabeausschusses vom TVA an die ZVS -Vergabevorschlag des TVA -Protokoll der Bietergespräche -Übersicht Kostenvoreinschätzung / Finanzmittelbereitstellung und evtl. Differenzen und deren Ausgleich durch die vorliegenden Angebotssummen
am 19.07.2017	Normalvorlage Tagung des Finanz- und Vergabeausschusses (FLRV) der Stadt Erfurt
ab 20.07.2017	Versendung der Absagen und Info (Informationspflicht gemäß ThürVgG)
am 28.07.2017	Ende der Bindefrist
3 Wochen am 21.08.2017	Bauvorbereitung einschließlich Einholung der Genehmigungen durch Bieter Bauanfang