

## BUGA Erfurt 2021 - Realisierungsstand der Maßnahmen aus Integriertem Verkehrskonzept BUGA 2021

Verkehrsart	temporär	dauerhaft	Maßnahme	Verantwortlich	nächster Schritt	Zeithorizont	Bemerkung
ÖPNV	x		Entwicklung/Anpassung Bedienungskonzept für die unterschiedlichen Bemessungstage	EVAG	Konzept	sofort	
ÖPNV	x		Konzept Ergänzungsverkehrsmittel (BUGA-Stadtbahn Seilbahn, Shuttle etc.)	EVAG	Konzept	sofort	Stadtbahn ist auf den Weg gebracht, Barrierefreier Aufstieg über Panoramaweg
ÖPNV	x		Gestaltung eines ÖPNV-Flyers	BUGA gGmbH EVAG		Realisierung ab 2019	Marketing BUGA/ EVAG – in Verbindung mit Kommunikations-/Vertriebsmaßnahmen
ÖPNV	x		BUGA-bezogener Internetauftritt der EVAG	EVAG		Ende 2020	in Verbindung mit Kommunikations-/Vertriebsmaßnahmen; Realisierung in Abstimmung zwischen EVAG / BUGA
ÖPNV	x		BUGA-Ticket im Vorverkauf: ÖPNV-Flyer dazu; Ticketverkauf im Internet: Flyer als Anlage an Bestätigungsmail	BUGA gGmbH		Realisierung ab 2019	
ÖPNV	x		BUGA-Liniennetzplan, BUGA-bezogene Ansagen in den Stadtbahnen	EVAG		Realisierung ab 2019	
MIV	x		Statische Wegweisung Autobahn/Bundesstr.	BUGA gGmbH	Abstimmung mit Straßenbausträger, dann Planung	sofort	
MIV	x	x	Dynamische Wegweisung Autobahn/Bundesstr.	LHE/BUGA gGmbH	Abstimmung mit Straßenbausträger, dann Planung	sofort	Abstimmung zwischen LHE und BUGA notwendig zu möglichen Betriebsmodellen
MIV	x		Statische Wegweisung nachgeordnetes Netz, Vor- und Hauptwegeweise Eisenacher Straße am Knoten Hersfelder Straße	BUGA gGmbH	Abstimmung mit Straßenbausträger, dann Planung	sofort	
MIV		x	Parkleitsystem	TVA Messe	Abstimmung mit Messe zu Kostenanteilen erforderlich	sofort	
MIV		x	Knotenausbau Gothaer Str./Eisenacher Str./Wartburgstr.	TVA	Planung	sofort	Planung ist beauftragt
MIV		x	Erstellen von Signalprogrammen zur Abwicklung der Veranstaltungsverkehre	TVA Messe	Abstimmung mit Messe zu Kostenanteilen erforderlich	sofort	
Ruhender Verkehr		x	Neubau des PP Messe West	TVA	Planung	sofort	Planung ist beauftragt
Ruhender Verkehr		x	Parkplatzmanagement für die Parkplätze	Messe	Abstimmung mit Messe	sofort	
Ruhender Verkehr	x		Schaffung von zusätzlichen temporären Parkraum-Angeboten am Europaplatz	BUGA gGmbH LHE	Standortklärung und Planung	sofort	
Ruhender Verkehr	x		Schaffung operative Abstellplätze	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	sofort	
Ruhender Verkehr	x		Einrichtung v. Stellpl. für Mobilitätsbehinderte Nordpark	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	zeitnah	
Ruhender Verkehr	x		Einrichtung v. Stellpl. für Mobilitätsbehinderte Petersberg	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	zeitnah	
Ruhender Verkehr	x		Ausweisung v. Stellpl. für Mobilitätsbehinderte Bereich ega	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	zeitnah	
Ruhender Verkehr		x	Verbindung zw. PP Messe-Nord und real-PP	Messe	Abstimmung mit Messe und Planung	sofort	
Radverkehr	x	x	Aufstellung Fahrradbügel (1.100-1.600 Stk.); Herrichtung entsprechender Flächen	BUGA gGmbH TVA	Klärung Anzahl temporäre/dauerhafte Anlagen, Standortklärung	zeitnah	temporär durch Buga
Radverkehr		x	Markierungsleistungen zur Verbesserung Radverkehr	TVA		Ende 2020	
Radverkehr	x		Neubau eines Zweirichtungsradweges an der Str. des Friedens oder Alternative	TVA	Prüfung von Alternativen	sofort	
Radverkehr	x	x	Beschilderung geänderte Höchstgeschw. auf 30 km/h Bonemilchstr.	TVA	Markierungs- und Beschilderungsplan u. Umsetzung	Ende 2020	
Radverkehr		x	Beschilderung geänderte Höchstgeschw. auf 50 km/h Gothaer Str.	TVA	Markierungs- und Beschilderungsplan u. Umsetzung	Ende 2020	
Radverkehr	x		Ergänzungsbeschilderung BUGA-Raderreichbarkeiten	TVA		Ende 2020	
Radverkehr		x	Etablierung Radverleihsystem	LHE Dritte	weitere Abstimmungen hins. Umsetzung	sofort	
Fußverkehr	x		Einrichtung barrierefreie Wegeverbindung zw. PP Messe Ost und ega	BUGA gGmbH Messe	Planung	sofort	Abstimmung zwischen LHE und BUGA zu Umsetzungsmöglichkeiten
Fußverkehr	x	x	Wegweisung von PP zu den Stadtbahnhaltestellen	BUGA gGmbH Messe	Konzept	zeitnah	
Fußverkehr	x		Wegweisung von den Stadtbahnhaltestellen zu BUGA-Standorten	BUGA gGmbH/EVAG Werbepartner/LHE	Konzept	zeitnah	
Ticketing	x		Einrichtung Ticketverkaufsstellen an den Hauptankunftspunkten	BUGA gGmbH	Konzept	zeitnah	
MIV		x	evtl. Aufwendungen für Anwohnerschutzkonzept	BUGA gGmbH/Messe	Notwendigkeit prüfen, Abhängigkeit von Ausstellungenkonzept und tatsächlicher Eingangssituation	zeitnah	Abstimmung zwischen LHE und BUGA zu Umsetzungsmöglichkeiten
Ruhender Verkehr		x	Erweiterung P+R-Platz Europaplatz	TVA	Planung	sofort	
Ruhender Verkehr	x		Bau Busabfertigungsterminal BUGA pro Kerngebiet	BUGA gGmbH LHE	Planung	sofort	Abstimmung zwischen LHE und BUGA zu Umsetzungsmöglichkeiten
Allgemein		x	Erhöhung Attraktivität bzw. Verbesserungen an Bestandswegen, Beschilderung	TVA BUGA gGmbH	Konzept	zeitnah	TVA in Kombination temp. Leitsystem zwischen den 3 Bereichen
Allgemein		x	Planungsleistungen / Strategien Parkleitsystem, LSA	TVA Messe	Konzept	sofort	