

Titel der Drucksache:

BUGA 2021 - Bauablaufplan, Nördliche
Geraaue, Stand: 09/2018

Drucksache

1754/18

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	06.09.2018	nicht öffentlich
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt	18.09.2018	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Neben der Kostenverfolgung muss auch die terminliche Einordnung der einzelnen Baumaßnahmen innerhalb des Planungsprozesses zur Nördlichen Geraaue (NGA) betrachtet werden. Vor allem hinsichtlich der großen Anzahl an Maßnahmen bedarf es einer strukturierten Fortschreibung der Bauabläufe, um alle baubedingten Kern- sowie Begleitprojekte zu berücksichtigen und erfolgreich bis April 2021 zum Abschluss zu bringen. Momentan befinden sich die Planungen zur NGA in der Genehmigungsphase. Die eingereichten Bauanträge werden derzeit abschließend geprüft. Die vorgelegten Bauablaufpläne dienen der Nachverfolgung der terminlichen Kontrolle sowie der Öffentlichkeitsarbeit für eine transparente Kommunikationsstrategie.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Bauablaufpläne, Stand 09/2018 , Anlage 2- Legende
(die Anlagen liegen im Bereich OB zur Einsichtnahme aus bzw. sind im Gremieninformationssystem bzw. im Bürgerinformationssystem einsehbar)

05.09.2018, gez. Siegl

Datum, Unterschrift