

Verteiler: TVA: Herr Reintjes, Herr Helbing, Herr Hogh, Herr Jentzsch,
Herr Heine, Frau Heim, Herr Hölterhoff,
Herr Sauerbrey, Frau Schwiderski, Frau Hanstein,
Herr Wesche, Frau Gölitz, Frau Pixa, Frau Schöler,
Frau Amling
ZVS: Frau Weiß
Ing.-Büro:

Vorläufige Terminreihe für "Öffentliche Ausschreibung"

ÖAB /20-66

Vorhaben: Parkplatz Messe
Angebot für :
TVA-Objekt-Nr.: 66-3010

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
Ing.-Büro:

- bis 30.09.2019 **Übergabe** der **Leistungsbeschreibung** vom Ing.-Büro an **TVA** und **fzAG** zur **Prüfung** einschl. **Kostenberechnung**
- bis 24.10.2019 09:00 Uhr Rückgabe der Unterlagen an Ing.-Büro zur Überarbeitung
- bis 22.11.2019 **Übergabe** der geprüften **Leistungsbeschreibung** von Ing.-Büro an **TVA**, einschl. Zuarbeit **Annonce (beide Unterlagen in Papierform und per e-mail)**
- 28.11.2019 **Übergabe** der Ausschreibungsunterlagen zur **Vorprüfung** von **TVA** an **ZVS**, einschl. Zuarbeit **Annonce**
- 12/2019 Tagung **BUGA-Ausschuss** der Stadt Erfurt
- Ende 12/2019 **Annoncierung** durch **ZVS**
- bis 30.01.2020 **Angebotsbearbeitung** durch die Bieter
- bis 30.01.2020 00.00 Uhr **Ablauf der Angebotsfrist**
- 30.01.2020 00.00 Uhr **Eröffnungstermin** in der **ZVS**
- 30.01.2020 Abholung der **Angebote** von **ZVS** durch **Ing.-Büro**
- bis 11.02.2020 **Angebotsprüfung** und **Wertung** durch **Ing.-Büro**
- 12.02.2020 10:00 Uhr **Übergabe** der **Prüfergebnisse** durch **Ing.-Büro** an **TVA** und **fzAG**
- Vergabevorschlag **Ing.-Büro**
- Protokoll der Verdingungsverhandlung ausgefüllt
- Preisspiegel
- ggf. Schriftverkehr mit dem Bieter zur Aufklärung des Angebotsinhaltes
- 12.02.2020 Beantragung "**Auszug aus dem Gewerbezentralregister**"
(**TVA** beim Bürgeramt)

- 13.02.2020 **Bietergespräch** unter Vorsitz des TVA mit der Teilnahme der ZVS, der fzAG und dem Ing.-Büro als Angebotsprüfer
10:00 Uhr erstplatzierter Bieter
- bis 21.02.2020 **Erarbeitung des Vergabevorschlages** durch TVA und Einholung der "Bestätigung des **gemeinsamen Vergabevorschlages** durch die fzAG"
- 24.02.2020 Übergabe der **Unterlagen** an ZVS
- Vergabevorschlag TVA
- Vergabevorschlag Ing.-Büro
- Protokoll Öffnung der Angebote
- Protokoll Bietergespräch
- Stellungnahmen (Differenz Kostenberechnung - Erstplatzierter, Differenz der zwei Erstplatzierten)
- bis 27.02.2020 Lieferung "**Auszug aus dem Gewerbezentralregister**" vom Bürgeramt an TVA
- 26.03.2020 **Ende der Bindefrist**
Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
- 20.04.2020 **Bauanfang**
- 03/2021 **Bauende**