

Zeitplan für Familienförderplan 2023 – 2027

2020		
Termin	Planungsschritt	Verantwortung
Februar 2020	Bestandsdarstellung soziodemografische Daten	Vorbereitung durch Verwaltung UA FFF
23.06.2020	Abstimmung zur Verlängerung des bisherigen Maßnahmeplans	UA FFF
Oktober- Dezember 2020	Erarbeitung weiterer Beteiligungs- instrumente für Familien	AG §78 Verwaltung des Jugendamtes
Oktober- Dezember 2020	Vorbereitung Familienbefragung - Fragestellungen - Stichprobengröße - Planungsraumbezug	AG §78 Verwaltung des Jugendamtes Weitere Beteiligung u.a. Amts für Gesundheit, Amt für Bildung
Oktober 2020	Sachstand LSZ Förderung/ Vorstellung Konzept Stufe 3 (30 Min) Reflexion (siehe II., 8.1.) a) Präsentation ¹ bisher geförderter Angebote: - Familienzentrum am Anger (30 Min) - Family Club (30 Min) - Mehrgenerationenhaus (30 Min)	Dezernat 05 Trägervertreter/Innen UA FFF
November 2020	Reflexion (siehe II., 8.1.) a) Präsentation bisher geförderter Angebote - ThEKiZ (30 Min.) - Familienhebammen (30 Min) b) Präsentation weiterer Angebote - Naturfreunde (30 Min.) - Geburtshaus (30 Min)	Trägervertreter/Innen Verwaltung des Jugendamtes UA FFF
Dezember 2020	Reflexion (siehe II., 8.1.) c) Präsentation von Angeboten, die einen Antrag auf Aufnahme in den Bedarfsplan gestellt haben: - Jumpers (30 Min) - Jesusprojekt/ Bärenstark (30 Min)	Trägervertreter/Innen UA FFF

¹ 10 Minuten Präsentation, 20 Minuten Fragen aus dem Plenum

2021		
Termin	Planungsschritt	Verantwortung
Januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion/ Auswertung der Präsentation der Träger - Prüfung von Beschlüssen und Anregungen des Stadtrates 	UA FFF
Januar- Februar 2021	Erarbeitung weiterer Beteiligungs- instrumente für Familien	AG §78 Verwaltung des Jugendamtes
Januar- Februar 2021	Vorbereitung Familienbefragung <ul style="list-style-type: none"> - Fragestellungen - Stichprobengröße - Planungsraumbezug 	AG §78 Verwaltung des Jugendamtes Weitere Beteiligung u.a. Amts für Gesundheit, Amt für Bildung
Februar 2021	Sozialstrukturatlas <ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der neuen Daten - Ergebnisse Neue Entwicklungen LSZ	Präsentation durch Stadtverwaltung Erfurt und Dezernat 05 UA FFF
März 2021	Vorstellung neuer Beteiligungs- möglichkeiten für Familien	Vorbereitung durch AG §78 UA FFF
März- Mai 2021	Durchführung Familienbefragung und Auswertung	Externer Anbieter
April 2021	Festlegung zur Umsetzung weiterer Beteiligungsformen	UA FFF
Mai- September 2021	Umsetzung weiterer Beteiligungs- strukturen für Familien	Verwaltung des Jugendamtes AG §78
Juni 2021	Präsentation der Ergebnisse der Familienbefragung	Externer Anbieter
Juli 2021 Rückmeldung bis September	Schriftliche Aufforderung aller bisher geförderten Träger <ul style="list-style-type: none"> - ihre Überlegungen zur fachlichen Leistungsentwicklung (bis 2027) - Finanzierungsbedarfe (z.B. Personal- kosten, sächliche Ausstattung, Beteiligung u. ä.) incl. Begründung - fachpolitische Herausforderungen und ggf. weitere Anregungen 	Verwaltung des Jugendamtes
Juli 2021 Rückmeldung bis September	Schriftliche Aufforderung zu Anregungen/ Anträgen zur Fortschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - lokales Bündnis für Familie, - Freie Träger - Fachkräfte der Frühe Hilfen - Kreiselternsprecher/ STEB - Amt für Bildung - Amt für Gesundheit/ Soziales 	Verwaltung des Jugendamtes

2021		
Termin	Planungsschritt	Verantwortung
August 2021	Beratung der Ergebnisse der Familienbefragung	UA FFF
September 2021	Beratung der Ergebnisse aus den weiteren Beteiligungsoptionen für Familien	UA FFF
Oktober 2021	Gegenüberstellung und Abwägung der eingegangenen Vorschläge	Vorbereitung durch die Verwaltung des Jugendamtes UA FFF
November- Dezember 2021	Zielentwicklung (siehe III., 8.1.) in Abhängigkeit der Ergebnisse - der Familienbefragung - der weiteren Beteiligungsstrukturen von Familien - dem Förderstand LSZ - aus dem Sozialstrukturatlas	Vorbereitung durch die AG §78 und der Verwaltung des Jugendamtes UA FFF

2022		
Termin	Planungsschritt	Verantwortung
Januar- Februar 2022	Bedarfsermittlung (siehe IV., 8.1.)	Vorbereitung durch die AG §78 und der Verwaltung des Jugendamtes UA FFF
März – Mai 2022	Maßnahmeplanung (siehe V., 8.1.)	Vorbereitung durch die AG §78 und der Verwaltung des Jugendamtes UA FFF
Juni 2022	Entwurf des Familienförderplans 2023-2027	Verwaltung des Jugendamtes
Juni – Juli 2022	Öffentliche Auslegung des Entwurfs Beteiligung der Ortsteilbürgermeister/Innen	Verwaltung des Jugendamtes
Juli 2022	Abwägung der Stellungnahmen	Vorbereitung durch Verwaltung Abstimmung durch UA FFF
August 2022	Beschlussvorlage für Jugendhilfeausschuss	UA FFF
September 2022	Beschluss Jugendhilfeausschuss	JHA
Oktober 2022	Beschluss durch Stadtrat	Stadtrat