

Anlage 1, Begründung zum Nachtrag Investitionsplan 2022

Entwässerungsbetrieb
der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung: Herr Höfer

Investitionsplan 2022 / 23

Sitz: Zum Riedfeld 26
99090 Erfurt
Stand: 20.06.2022

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	2022 TEUR	NEU 2022 TEUR	Erläuterungen zur Anpassung des Vermögensplanes	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
01.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Ersatz Elektrotechnik	200,0	200,0	ohne Veränderung	200,0	200,0	200,0	200,0	300,0
02.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Ersatz Maschinentechnik	480,0	630,0	Im Zuge der Fortführung der Erneuerung der Dekanter, wird der Mehrbedarf zur Finanzierung der weiteren Leistungen benötigt.	130,0	530,0	1.030,0	1.030,0	930,0
03.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Prozessoptimierung	3.300,0	3.900,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	2.700,0	4.100,0	2.600,0	2.100,0	2.100,0
04.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Rekonstruktion	4.950,0	3.640,0	Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfes im Gesamtplan.	8.200,0	5.600,0	4.600,0	5.100,0	5.100,0
05.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Neue Technologie	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	500,0	15.000,0	15.000,0
		Summe Kläranlage	8.930,0	8.370,0		11.230,0	10.430,0	8.930,0	23.430,0	23.430,0
06.	Alach	Ortsnetz	545,0	845,0	Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation anzupassen.	560,0	380,0	370,0	230,0	230,0
07.	Azmannsdorf	Ortsnetz	510,0	560,0	Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation anzupassen.	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.	Bindersleben	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	330,0	0,0	0,0	10,0	15,0
09.	Bischleben - Stedten	Ortsnetz	55,0	55,0	ohne Veränderung	70,0	550,0	550,0	50,0	45,0
10.	Brühlervorstadt	Ortsnetz	600,0	600,0	ohne Veränderung	310,0	10,0	160,0	0,0	95,0
11.	Büßleben	Ortsnetz	235,0	200,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	700,0	800,0	650,0	0,0	0,0
12.	Daberstedt	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	15,0	15,0	270,0
13.	Dittelstedt	Ortsnetz	400,0	400,0	ohne Veränderung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Egstedt	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Ermstedt	Ortsnetz	270,0	300,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Frienstedt	Ortsnetz	720,0	720,0	ohne Veränderung	650,0	765,0	500,0	0,0	0,0
17.	Gispersleben	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	155,0	70,0	1.770,0
18.	Hochheim	Ortsnetz	50,0	50,0	ohne Veränderung	0,0	20,0	20,0	250,0	0,0
19.	Hohenwinden	Grubenablösung	20,0	150,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	190,0	610,0	1.610,0	1.350,0	2.260,0
20.	Johannesplatz	Ortsnetz	100,0	50,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Johannesvorstadt	Grubenablösung	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	70,0	90,0	680,0	1.000,0
22.	Kerspleben	Ortsnetz	70,0	70,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	45,0	65,0
23.	Krämpfervorstadt	Ortsnetz	30,0	30,0	ohne Veränderung	170,0	350,0	0,0	400,0	0,0
24.	Kühnhausen	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0
25.	Linderbach	Ortsnetz	665,0	665,0	ohne Veränderung	120,0	0,0	30,0	450,0	450,0
26.	Löbervorstadt	Grubenablösung	170,0	170,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Marbach	Ortsnetz	0,0	70,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	670,0	540,0	330,0	0,0	0,0
28.	Melchendorf	Ortsnetz	20,0	0,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	280,0	0,0	0,0	0,0	15,0
29.	Möbisburg-Rhoda	Ortsnetz	70,0	70,0	ohne Veränderung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Molsdorf	Ortsnetz	600,0	250,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	250,0	10,0	50,0	410,0	350,0
31.	Rohda/Haarberg	Ortsnetz	60,0	80,0	Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse.	50,0	880,0	595,0	405,0	885,0
32.	Schmira	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Schwerborn	Ortsnetz	545,0	645,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	670,0	930,0	560,0	720,0	480,0
34.	Stotternheim	Ortsnetz	65,0	245,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	940,0	385,0	610,0	895,0	820,0

Anlage 1, Begründung zum Nachtrag Investitionsplan 2022

Entwässerungsbetrieb
der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung: Herr Höfer

Investitionsplan 2022 / 23

Sitz: Zum Riedfeld 26
99090 Erfurt
Stand: 20.06.2022

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	2022 TEUR	NEU 2022 TEUR	Erläuterungen zur Anpassung des Vermögensplanes	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
35.	Sulzer Siedlung	Grubenablösung	10,0	10,0	ohne Veränderung	10,0	170,0	0,0	0,0	0,0
36.	Tiefthal	Ortsnetz	530,0	700,0	Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation anzupassen.	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	Töttelstädt	Ortsnetz	5,0	5,0	ohne Veränderung	110,0	10,0	300,0	0,0	0,0
38.	Urbich	Ortsnetz	250,0	250,0	ohne Veränderung	0,0	35,0	450,0	20,0	230,0
39.	Vieselbach	Ortsnetz	100,0	0,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	150,0	350,0	310,0	330,0	0,0
40.	Wallichen	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	30,0	20,0	40,0	340,0	380,0
41.	Windischholzhausen	Ortsnetz	130,0	0,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Kanalnetz	6.825,0	7.190,0		7.900,0	6.885,0	7.395,0	6.685,0	9.370,0
42.	Andreasvorstadt	Renovierung / Erneuerung	500,0	0,0	Durch die vorliegenden Mitarbeitersituation können die geplanten Vorhaben nicht umgesetzt werden.	500,0	500,0	500,0	1.050,0	1.050,0
43.	Brühlervorstadt	Renovierung / Erneuerung	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	70,0	50,0	240,0	1.070,0
44.	Daberstedt	Renovierung / Erneuerung	500,0	100,0	Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfes im Gesamtplan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Erfurt-Altstadt	Renovierung / Erneuerung	3.700,0	4.200,0	Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation anzupassen.	5.000,0	2.550,0	1.050,0	2.200,0	1.400,0
46.	Gispersleben	Renovierung / Erneuerung	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	35,0	150,0
47.	Hochheim	Renovierung / Erneuerung	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	50,0	150,0	750,0
48.	Hochstedt	Ortsnetz	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49.	Ilversgehofen	Erneuerung	150,0	150,0	ohne Veränderung	200,0	2.100,0	2.000,0	850,0	350,0
50.	Johannesvorstadt	Renovierung / Erneuerung	125,0	245,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	200,0	1.650,0	2.350,0	1.500,0	1.000,0
51.	Krämpfervorstadt	Renovierung / Erneuerung	750,0	550,0	Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation anzupassen.	100,0	100,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0
52.	Löbervorstadt	Renovierung / Erneuerung	1.800,0	1.660,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	4.550,0	3.000,0	2.500,0	650,0	1.050,0
53.	Melchendorf	Renovierung / Erneuerung	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Kanalsanierung	7.525,0	6.905,0		10.550,0	9.970,0	9.600,0	7.675,0	7.820,0
54.	Erfurt	Grunddienstbarkeiten	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.	Erfurt	Erschließung aus Verträgen	500,0	500,0	ohne Veränderung	1.000,0	500,0	600,0	500,0	500,0
56.	Erfurt	Globalansatz Netzerweiterung	150,0	500,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	150,0	160,0	250,0	150,0	170,0
57.	Erfurt	Globalansatz Hausanschlüsse	350,0	350,0	ohne Veränderung	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
58.	Erfurt	Planungsvorbereitung	400,0	725,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
59.	Erfurt	Betriebsgebäude EBE	0,0	0,0	ohne Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60.	Erfurt	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	424,0	564,0	Durch die vorliegenden Planungsstände sind die Finanzierung entsprechend anzupassen.	900,0	1.000,0	1.000,0	480,0	1.000,0
		Summe Globalpositionen	1.824,0	2.639,0		2.800,0	2.410,0	2.600,0	1.880,0	2.420,0
		Summe bewegliche Sachanlagen	1.086,5	1.086,5	ohne Veränderung	1.001,5	1.306,5	1.100,0	1.100,0	1.100,0
		Summe Investitionen	26.190,5	26.190,5		33.481,5	31.001,5	29.625,0	40.770,0	44.140,0