

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
Warteliste - zukünftige Investitionen Spielplätze			
1		Freizeittreff Paulinzeller Weg BÄMM! - MOVO <i>2 Stück Bänke Mittel OTB erledigt</i>	
2		Freizeitfläche Singerstraße BÄMM!- MOVO	
3		Waltersleben §4 Mittel 5.000 EUR – <i>vom Bereich Liegenschaften liegt keine Freigabe für das Grundstück vor</i>	
4		Linderbach Beachvolleyballfeld	
5		Ermstedt zusätzliche Bank und Fahrradständer	

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
6		Hanseplatz – Planung und Reko zurückgestellt, perspektivisch HH-Mittel in Höhe von 500 TEUR	Sanierung dringend erforderlich
7		Rohda "Sitzschiff" Angebot durch OTB	
8		Bindersleben- BÄMM! Planungsvergabe	
9		Salomonsborn Ersatzgerät	
10		FZR Sandkasteneinfassung	
11		Molsdorf – neue Beachvolleyballfläche und Eingangssituation Spielplatz – ab 2021	
12		Schaderode –Bau Löschwasserbehälter Spielplatz zurückgestellt	
13		Marbach Bolzplatz Zaunerhöhung	
14		Töttleben Anfrage Verbesserung <i>Spielplatz</i> <i>2 Stück Bänke- erledigt</i>	
15		Tieftahl Anfrage Sanierung Spielplatz	

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
16		Skater Ringstraße	
17		Spielplatz Gottstedt Burggraben Sanierung	

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
Warteliste - Anfragen			
lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand
1		DiscGolfPark (10.05.22)	
2		Ringelberg – Vorschlag für die Errichtung eines Pumptracks (10.08.22)	
3		Rechnen auf Linien nach Adam Ries (17.08.22)	
4		TT-Platten Nordpark	<i>Vorschlag mit zwei Standorten erarbeitet</i>