## Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion AfD Herrn Möller Fischmarkt 1 99084 Erfurt

Drucksache 0059/23; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Glasfaserausbau in Win- Journal-Nr.: dischholzhausen; öffentlich

Sehr geehrter Herr Möller,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Sieht die Stadtverwaltung den geplanten Ausbau in Anbetracht der ggf. zeitlich begrenzten Fördermittel des Bundes in Gefahr?

Nein, davon geht die Stadtverwaltung nicht aus. Die Verlängerung des Bewilligungszeitraums für die Landeshauptstadt für das Breitband-Fördermittelprogramm des Bundes bis zum 31.12.2024 wurde beantragt. Nach schriftlicher und mündlicher Kommunikation geht die Stadtverwaltung von einer antragsgemäßen Bewilligung aus.

Welchen Einfluss hat die Stadt auf die Deutsche Telekom, um die Ausbauarbeiten weiter voran zu bringen?

Der für den Ortsteil Windischholzhausen geplante Ausbau konnte nicht, wie geplant ab Juli 2022 realisiert werden. Seitens der Verwaltung und der Telekom war ein Klärungsprozess bezüglich formeller Fragestellungen erforderlich. Im November 2022 konnte im Rahmen eines konstruktiven Termins ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf Zustimmungsbescheide und Nebenbestimmungen erreicht werden.

Nach derzeitigem Planungsstand strebt die Telekom an, dass ab 01.06.2023 eine gestaffelte Buchbarkeit für die Anschlüsse "In der Birke" zur Verfügung steht. Bei guten Witterungsverhältnissen kann, insofern alle Zustimmungen vorliegen, die Bauphase im März 2023 beginnen. Sobald der Verwaltung ein adressgenau unterlegter Bauzeitenplan zur Verfügung steht, wird dieser auf www.erfurt.de veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein