

Titel der Drucksache:

**Fortschreibung Kulturkonzeption -
Meilensteine**

Drucksache

1111/23

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	01.06.2023	nicht öffentlich
Ausschuss für Bildung und Kultur	14.06.2023	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Mit dem strategischen Kulturkonzept von 2012 wurde erstmals der Kulturauftrag der Stadt Erfurt konkretisiert und konnten Handlungsschwerpunkte für die Kulturverwaltung festgelegt werden. Diese Grundlage kommunalen Kulturschaffens bedarf einer Aktualisierung: Die Kulturdirektion beabsichtigt im zweiten Halbjahr 2023 die aktive Fortschreibung der Kulturkonzeption der Landeshauptstadt Erfurt. Neben Aufgaben zur Beschreibung und des Abgleichs der IST-Situation (u.a. Datenaufnahmen, Rückblick Strategisches Kulturkonzept 2012, Integration aktueller (kultur-) politischer und zeitgenössischer Aspekte, Benchmark zu Kulturkonzeptionen anderer Kommunen) sind künftige Maßnahmen und übergeordnete Ziele zu identifizieren. In diese fließen die Ergebnisse von drei amtsinternen Steuerungsgruppen (Bestanderhaltung, externe Kommunikation, strategische Programmplanung) ein, die abteilungsübergreifend seit Herbst 2022 zusammenkommen; außerdem die Ergebnisse von Experteninterviews und öffentlicher Workshops.

In folgenden Arbeitsschritten soll die Realisierung erfolgen:

- seit Oktober 2022: Einrichtung amtsinterner Steuerungsgruppen (Bestanderhaltung, externe Kommunikation, strategische Programmplanung)
- Juni 2023: Datenaufnahme - Veröffentlichung einer Meinungsumfrage zur Wahrnehmung von Kultur in Erfurt als Teil der kommunalen Wohnungs- und Haushaltserhebung 2023

- September 2023: Einbringung Beschlussvorlage Stadtrat zur Fortschreibung Kulturkonzept und zur Einrichtung einer Steuerungsgruppe
 - o Zielstellung der Fortschreibung
 - o Einrichtung einer Steuerungsgruppe: Teilnehmer/innen (u.a. je ein/e Vertreter/in je Fraktion) sowie Aufgaben, Regelmäßigkeit der Zusammenkünfte, Berichte
- 4. Quartal 2023: Formulierung Aufgabenstellung für externen Auftragnehmer zur Durchführung o.g. Experteninterviews und öffentlicher Workshops; Veröffentlichung der Ausschreibung
- Q1 2024: Umsetzung und Durchführung der Experteninterviews und Beteiligungsformate:
 - o Vorstellung Situation IST (Umfrage, Umsetzungsstand bisherige Kulturkonzeption)
 - o Vorstellung amtsintern ermittelter Handlungsfelder (Ergebnisse o.g. Steuerungsgruppen)
 - o Vorstellung der Gesamtgliederung der neuen Kulturkonzeption
 - o öffentliche Diskussion: Aufnahme von weiteren Bedarfen und Verbesserungsvorschlägen
- Q2 2024: Verfeinerung und weitere inhaltliche Untersetzung der Kulturkonzeption, dabei ggf. Ergänzung von Handlungsfeldern oder Modifikation der bereits vorliegenden Beschreibungen; redaktionelle Aufbereitung der Ergebnisse der Beteiligungsformate und Kommunikation der Ergebnisse des Beteiligungsformate
- Q3 2024: ggf. weiterer Workshop (in Abhängigkeit vom Prozessverlauf)
- Q3 2024: redaktionelle Finalisierung der Kulturkonzeption und schlussredaktionelle Aufbereitung für Publikationszwecke (print/online)
- Q4 2024: Finale Fassung der Kulturkonzeption zur Vorlage und Abstimmung im Stadtrat

25.05.2023, gez. Dr. Horn

Datum, Unterschrift